

СОГЛАСОВАНО
Начальник

Управления образования
Ольга О.А.Кулешова
« 21 » _____ мая 2019г.

Отчет о реализации регионального проекта «Современная школа»

ЗАТО Северск

за период с 01.01.2019 по 10.05.2019

Завершено:

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Вид подтверждающего документа	Характеристика, результаты
1.	Информация о начале реализации проекта «Современная школа». Проведение заседания рабочей группы по реализации плана мероприятий («дорожной карты») по обновлению содержания предметной области «Технология» на территории ЗАТО Северск в системе общего образования на 2019-2020 годы.	14 марта 2019 года	Новости ООО «Северская телекомпания» в передаче «Северск сегодня» от 15 марта 2019 г., репортаж «Круглый стол «Основные направления обновления содержания предметной области «Технология» на территории ЗАТО Северск в системе общего образования на 2019-2020 годы», продолжительность ролика в минутах: 2.51 Ссылка: https://youtu.be/OREEbvStgc5o Новости на официальном сайте МАУ ЗАТО Северск «РЦО»: http://center-edu.sstj.ty/ceducat.php	Информационное сопровождение реализации муниципального проекта «Современная школа» в рамках национального проекта «Образование» в ЗАТО Северск.

<p>2. Создание подразделения Концепция преподавания учебного предмета «Технология» на официальном сайте МАУ ЗАТО Северск «РЦО»: http://center-edu.sstl.gu/educat.php</p>	<p>до 29 марта 2019 года</p>	<p>Программа Фотоальбом Резолюция</p>	<p><u>Приказ от 04.04.2019 № 156</u> «О внесении изменений в Приказ Управления образования от 06.02.2019 № 41». <u>Приказ от 06.02.2019 № 41</u> «Об утверждении комплексного плана мероприятий («дорожной карты») по обновлению содержания предметной области «Технология» на территории ЗАТО Северск в системе общегородского образования на 2019-2020 годы». <u>Приказ от 07.02.2019 №48</u> «Об утверждении состава рабочей группы по реализации плана мероприятий («дорожной карты») по обновлению содержания предметной области «Технология» на территории ЗАТО Северск в системе общегородского образования на 2019-2020 годы». <u>Комплексный план мероприятий («дорожная карта») по обновлению содержания предметной области «Технология» на территории ЗАТО Северск</u></p>	<p>Создан подраздел Концепция преподавания учебного предмета «Технология» на официальном сайте МАУ ЗАТО Северск «РЦО».</p>
---	------------------------------	---	---	--

			в системе образования на 2019-2020 годы.	
3.	<p>Организация деятельности по обновлению содержания предметной области «Технология» в общеобразовательных организаций ЗАТО Северск. Разработка внутришкольных планов мероприятий («дорожной карты») по обновлению содержания предметной области «Технология» на 2019-2020 годы.</p>	до 10 апреля 2019 года	-	<p>Разработаны, утверждены и размещены внутришкольные планы мероприятий («дорожной карты») по обновлению содержания предметной области «Технология» на 2019-2020 годы на сайтах общеобразовательных организаций ЗАТО Северск.</p>
4.	<p>Информирование общественности о создании Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»</p>	Апрель 2019 года	<u>Сообщение</u>	<p>Размещение на сайте лицей сообщения о создании Центра «Точка роста» на базе МБОУ «Самусьский лицей»</p>
5.	<p>Разработка дизайн-проекта и проекта зонирования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее - Центр) в МБОУ «Самусьский лицей»</p>	до 20 мая 2019 года	Дизайн-проект	<p>Документы с сопроводительным письмом направлены на согласование заместителю регионального регионального ведомственного проектного офиса по реализации национального проекта «Образование» Чапиной Ю.А.</p>

В работе:

№ п/п	Наименование мероприятия	Плановый срок реализации	Вид подтверждающего документа	Характеристика, результат
1.	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания учебных предметов «Технология», «Информатика» и «ОБЖ», с привлечением федеральных экспертов и тьюторов	Апрель-июнь	-	Повышение профессионального уровня педагогов
2.	Формирование нормативно-правовой базы деятельности Центра «Точка роста»	Апрель-сентябрь	-	Определение порядка решения материальных и кадровых вопросов во время деятельности Центра
3.	Начало ремонта	Июнь-сентября	-	Создание комфортной среды для проведения учебного процесса
4.	Закупка, доставка и наладка оборудования	Май-август		Формирование материально-технической оснащенности деятельности Центра
5.	Запуск сайта /запуск горячей линии по вопросам записи детей	Май-август	-	Информирование населения и набор учащихся в Центр
6.	Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центра	Май-сентябрь	-	Распределение финансов на поддержание деятельности центра
7.	Внедрение сетевых форм реализации дополнительных общеразвивающих программ	С мая	-	Создание возможности дистанционного обучения по программам Центра
8.	Информационное сопровождение учебно-воспитательной деятельности Центра, системы внеурочных мероприятий с участием детей, педагогов, родительской общественности, в том числе на сайте образовательной организации и иных информационных ресурсах.	С мая		Оповещение о мероприятиях, проводимых Центром, а также привлечение к созданию проектов обучающихся Центра

Возникающие риски и предполагаемые пути их минимизации/нейтрализации:

№ п/п	Риск	Показатель и/или результат, на достижение которого данный риск оказывает влияние	Предполагаемые пути минимизации/нейтрализации риска	Уровень принятия решения*
1.	Кадровый	Реализация кадровых и образовательных программ Центра	Создание кадрового резерва, создание комфортных условий для работы педагогов	Директор МБОУ «Самусьский лицей»
2.	Материальный	Эксплуатация, обслуживание и амортизация оборудования	Обеспечение сохранности материальных ценностей, оборудования	Педагоги и руководство Центра
3.	Дефицит обучающихся	Охват контингента обучающихся не менее 70% дополнительными общеобразовательными программами	Создание педагогических условий для вовлечения в развивающую деятельность обучающихся МБОУ «Самусьский лицей» в сфере инженерного образования, проективного мышления, формирования навыков конструирования, изобретательства, моделирования технологических процессов	Педагоги и руководство Центра

*региональный: КРП-куратор регионального проекта; РРП –руководитель регионального проекта; АРП-администратор регионального проекта; федеральный

Ответственное лицо: Демина Евгения Викторовна

Должность: старший методист МАУ ЗАТО Северск «РПО»