


## УТВЕРЖДЕН

Координационным советом  
Управления образования  
Администрации ЗАТО Северск.  
Протокол № 1 от 11.02.2019г.

Председатель Координационного Совета  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
 О.А.Кулешова

### ПАСПОРТ

#### муниципального проекта «Цифровая образовательная среда»

#### 1. Основные положения

Наименование регионального проекта	«Цифровая образовательная среда»		
Краткое наименование муниципального проекта	«Цифровая образовательная среда»	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 г. – 20.12.2024
Куратор муниципального проекта	Лоскутова Л.А., заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск по социальной политике		
Руководитель муниципального проекта	Кулешова О.А., начальник Управления образования Администрации ЗАТО Северск		
Администратор муниципального проекта	Кондинская Т.Ю., заместитель начальника Управления по организационным и учебно-методическим вопросам Управления образования Администрации ЗАТО Северск		
Связь с государственными программами Томской области			

## 2. Цель и показатели муниципального проекта

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров

№ п/п	Целевой показатель, дополнительный показатель	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Создание к 2024 году во всех образовательных организациях всех уровней современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней										
1.	Доля образовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО Северск, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности, а также гарантированным Интернет-трафиком, процент <sup>1 2</sup>	Основной	90,2	01.01.2018	90,2	92,7	95,2	95,2	97,7	100
2.	Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	Основной								

<sup>1</sup> Динамика показателя, а также методика его расчета, будет уточнена совместно с Минкомсвязи России к февралю 2019 года

<sup>2</sup> Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития

№ п/п	Целевой показатель, дополнительный показатель	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	(федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие <sup>3</sup> , в общем числе обучающихся по указанным программам, процент										
2.1.	- по программам общего образования и дополнительного образования детей		0	01.09.2018	5	15	35	55	75	90	
3.	Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие <sup>4</sup> , в общем числе образовательных организаций процент	Основной									
3.1.	- по программам общего образования и дополнительного образования детей		0	01.09.2018	0	0	30	50	85	95	
4.	Доля обучающихся общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды (федеральные цифровые платформы, информационные	Основной	0	01.09.2018	0	0	5	10	15	20	

<sup>3</sup> Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета

<sup>4</sup> Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета

№ п/п	Целевой показатель, дополнительный показатель	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального образования <sup>5</sup> , процент										
5.	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации») <sup>6</sup> , процент	Основной	0	01.09.2018	0,5	2,5	5	15	30	50	

<sup>5</sup> Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета

<sup>6</sup> Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета

## 3. Результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание к 2024 году во всех образовательных организациях всех уровней современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней			
1.	<p>Результат: Создано к 2024 году во всех образовательных организациях на территории ЗАТО Северск современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней</p> <p>Характеристика результата:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечены к концу 2024 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 100 % образовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО Северск;</li> <li>- в 100% образовательных организаций ЗАТО Северск внедрена целевая модель цифровой образовательной среды;</li> <li>- для 90 % обучающихся формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие<sup>7</sup>, в общем числе обучающихся по указанным программам;</li> <li>- 95% образовательных организаций, осуществляют образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов);</li> <li>- 20% обучающихся системы общего образования используют федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды (федеральные цифровые платформы, информационные системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального образования;</li> <li>- 50 % педагогических работников общего образования прошли повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна».</li> </ul> <p>Срок: 20.12.2024</p>		
1.1.	Участие во внедрении целевой модели цифровой образовательной среды <sup>8</sup>	20.12.2019	Участие во внедрении к концу 2019 года целевой модели ЦОС позволит обеспечить процесс создания условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной

<sup>7</sup> Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета

<sup>8</sup> Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды
1.2.	Не менее чем 20 % образовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО Северск, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	20.12.2019	<p>Обновление к концу 2019 года не менее чем 20 % образовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО Северск, информационных представительств в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;</li> <li>- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204</li> </ul>
1.3.	Не менее 90,2 % образовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО Северск обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности, а также гарантированным интернет-трафиком <sup>9 10</sup>	20.12.2019	<p>Обеспечение к концу 2019 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 90,2 % образовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО Северск, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;</li> <li>- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;</li> <li>- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные</li> </ul>

<sup>9</sup> Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.
1.4.	Не менее 20 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения <sup>11</sup>	20.12.2019	Повышение к концу 2019 года квалификации не менее 20 работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части широкого внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании, а также инструментов электронного обучения
1.5.	Обеспечен свободный доступ (бесплатный для пользователей) по принципу «одного окна» для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательным платформам. Обеспечена возможность формирования индивидуальных портфолио обучающихся на созданной платформе «Современная цифровая образовательная среда», в том числе за счет использования	20.12.2019	Обеспечение к концу 2019 года свободного доступа (бесплатного для пользователей) по принципу «одного окна» для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательными платформами позволит создать организационные, технические и методические условия для развития современных и дистанционных способов получения образования, повысить доступность образовательных программ, а также будет способствовать формированию индивидуальных портфолио обучающихся

<sup>10</sup> Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития

<sup>11</sup> Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	набора сервисных и интеграционных решений <sup>12</sup>		
1.6.	В основные общеобразовательные программы образовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО Северск, внедрены современные цифровые технологии, в соответствии с методикой, разработанной на федеральном уровне	20.12.2024	Внедрение с 1 января 2021 года методологии позволит определить основные условия, требования и критерии для эффективного внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы
1.7.	Для не менее 200 детей, обучающихся в 5 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО Северск, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	21.12.2020	Проведение до конца 2020 года эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий с участием не менее 200 детей, обучающихся в 5 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Томской области, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий
1.8.	Участие во внедрении целевой модели цифровой образовательной среды <sup>13</sup>	21.12.2020	Участие во внедрении к концу 2020 года целевой модели ЦОС в Томской области позволит создать на территории ЗАТО Северск условия для развития цифровизации образовательного процесса в

<sup>12</sup> Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование»

<sup>13</sup> Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию



№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды
1.9.	Использование платформы-навигатора и набора сервисов непрерывного образования <sup>14</sup>	21.12.2020	Использование в 2020 году интеграционной платформы непрерывного образования и набора сервисов позволит обеспечить сопровождение и поддержку системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков. Будет предусмотрен навигационный функционал в целях реализации оптимальных для работающих граждан, в том числе инвалидов, образовательных маршрутов, позволяющих постоянно обновлять профессиональные навыки, в том числе востребованные на высокотехнологичном рынке труда, а также совершенствовать различные виды повседневной грамотности, повышающие качество жизни взрослого населения. Предусмотрено создание сервисов: обратной связи, обеспечивающих оценку наиболее качественных и востребованных программ, а также организаций и их рейтингование; формирование личного профиля пользователя в части профессиональных навыков и знаний, полученных в процессе непрерывного образования; взаимосвязи с работодателями (поиск сотрудника по набору профессиональных навыков) и другими сервисами по трудоустройству; оценку когнитивных и индивидуально-психологических особенностей граждан как базы для принятия решения о выборе образовательных программ. Интеграционная платформа непрерывного образования направлена на повышение эффективности трудоустройства (включая самозанятость), а также внутри- и межрегиональной трудовой

<sup>14</sup> Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			мобильности. Предусмотрена интеграция создаваемой платформы с порталом «Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации», действующим по принципу «одного окна»
1.10.	Не менее 40 человек, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения	21.12.2020	Повышение к концу 2020 года квалификации не менее 40 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании
1.11.	Не менее чем 40 % образовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО Северск, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	21.12.2020	Обновление к концу 2020 года не менее чем 40 % образовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО Северск, информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
1.12.	Не менее 92,7 % образовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО Северск обеспечены	21.12.2020	Обеспечение к концу 2020 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 92,7 % образовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности, а также гарантированным интернет-трафиком <sup>15 16</sup>		Северск, позволит: - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет
1.13.	Для не менее 400 детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО Северск, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии	20.12.2021	Внедрение к концу 2021 году в основные образовательные программы современных цифровых технологий для не менее чем 400 детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО Северск, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий
1.14.	Участие во внедрении целевой модели цифровой образовательной среды <sup>17</sup>	20.12.2021	Участие во внедрении к концу 2021 года целевой модели ЦОС позволит создать условия для развития цифровизации

<sup>15</sup> Результат является «перекрестным» с результатом федерального проекта «Молодые профессионалы» (модернизация высшего образования) национального проекта «Образование»

<sup>16</sup> Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития

<sup>17</sup> Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.
1.15.	Не менее чем 70 % образовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО Северск, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	20.12.2021	Обновление к концу 2021 года не менее чем 70 % образовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО Северск, информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
1.16.	Не менее 95,2 % образовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО Северск, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности, а также гарантированным интернет-	20.12.2021	Обеспечение к концу 2021 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 95,2 % образовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО Северск, позволит: - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	трафиком <sup>18 19</sup>		- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.
1.17.	Для не менее 600 детей в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО Северск, внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии	20.12.2022	Внедрение к концу 2022 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 600 детей, обучающихся в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО Северск, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий
1.18	Все образовательные организации, расположенные на территории ЗАТО Северск, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	20.12.2022	Обновление к концу 2022 года всеми образовательными организациями, расположенными на территории ЗАТО Северск, информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное

<sup>18</sup> Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование»

<sup>19</sup> Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
1.19.	Не менее 95,2 % образовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО Северск, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности, и гарантированным интернет-трафиком <sup>20 21</sup>	20.12.2022	Обеспечение к концу 2022 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 95,2 % образовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО Северск, позволит: - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.
1.20.	Создан центр цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 центра цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 400 детей <sup>22</sup>	20.12.2022	Создание к концу 2022 года не менее 1 центра цифрового образования «IT-куб», позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития

<sup>20</sup> Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика»

<sup>21</sup> Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития

<sup>22</sup> Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.21.	Для не менее 800 детей в 20 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО Северск, внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии	20.12.2023	<p>Внедрение к концу 2023 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий для не менее чем 800 детей, обучающихся в 20 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО Северск, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;</li> <li>- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;</li> <li>- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий</li> </ul>
1.22.	Не менее 97,7 % образовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО Северск, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности, а также гарантированным интернет-трафиком <sup>23 24</sup>	20.12.2023	<p>Обеспечение к концу 2023 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 97,7 % образовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО Северск, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;</li> <li>- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;</li> <li>- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет</li> </ul>
1.23.	Для не менее 1 000 детей в 25 %	20.12.2024	Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные

<sup>23</sup> Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика»

<sup>24</sup> Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>общеобразовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО Северск, внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологий</p>		<p>программы современных цифровых технологий, для не менее чем 1 000 детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО Северск, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;</li> <li>- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;</li> <li>- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий</li> </ul>
1.24.	<p>100 % образовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО Северск, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности, а также гарантированным интернет-трафиком<sup>25 26</sup></p>	20.12.2024	<p>Обеспечение к концу 2024 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком 100 % образовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО Северск, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;</li> <li>- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;</li> <li>- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет</li> </ul>
1.25.	<p>На территории ЗАТО Северск реализована программа профессиональной</p>	20.12.2024	<p>Реализация к концу 2024 года на территории Томской области программы профессиональной переподготовки руководителей</p>

<sup>25</sup> Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика»

<sup>26</sup> Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития



№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды		образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования позволит: - эффективно внедрить целевую модель ЦОС в субъектах Российской Федерации; - сформировать региональные управленческие команды, мотивированные в продвижении и развитии цифровой образовательной среды в субъектах Российской Федерации; - обеспечить профессиональным кадровым составом процесс реализации мероприятий настоящего регионального проекта
1.26.	Во всех образовательных организациях, расположенных на территории ЗАТО Северск, внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-ресурсах независимо от места нахождения обучающихся, в том числе с применением биометрических данных	20.12.2024	Внедрение к концу 2024 года во всех образовательных организациях, расположенных на территории ЗАТО Северск, механизмов обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-ресурсах независимо от места нахождения обучающегося, в том числе на основе применения биометрических данных, позволит повысить уровень доступности образования, обеспечить академическую мобильность, а также снять существующие административные барьеры в возможностях построения индивидуальной траектории развития

## 4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование муниципального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019 <sup>27</sup>	2020 <sup>28</sup>	2021 <sup>32</sup>	2022 <sup>32</sup>	2023 <sup>32</sup>	2024 <sup>32</sup>	
1.	Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней							
1.1.	На территории ЗАТО Северск реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды							
1.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области)							
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов							
1.1.3.	консолидированный бюджет Томской							

<sup>27</sup> с уточнением по принятию Закона Томской области об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г.

<sup>32</sup> в случае победы в конкурсном отборе на предоставление субсидии из Федерального бюджета по соответствующему мероприятию (с последующим определением объема операционных расходов).

№ п/п	Наименование муниципального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019 <sup>27</sup>	2020 <sup>28</sup>	2021 <sup>32</sup>	2022 <sup>32</sup>	2023 <sup>32</sup>	2024 <sup>32</sup>	
	области, в т.ч.:							
1.1.3.1.	бюджет Томской области							
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджету муниципального образования							
1.1.3.3.	бюджет муниципального образования (без учета межбюджетных трансфертов бюджета Томской области)							
1.1.4.	внебюджетные источники							
1.2.	Во всех муниципальных образованиях Томской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды  Для не менее 1 тыс. детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО Северск проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	0,00	0,00	0,00				0,00
1.2.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области)	0,00	0,00	0,00				0,00
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов							
1.2.3.	консолидированный бюджет Томской области, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00				0,00
1.2.3.1.	бюджет Томской области	0,00	0,00	0,00				0,00

№ п/п	Наименование муниципального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019 <sup>27</sup>	2020 <sup>28</sup>	2021 <sup>32</sup>	2022 <sup>32</sup>	2023 <sup>32</sup>	2024 <sup>32</sup>	
1.2.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджету муниципального образования	0,00	0,00	0,00				0,00
1.2.3.3.	бюджет муниципального образования (без учета межбюджетных трансфертов бюджета Томской области)							
1.2.4.	внебюджетные источники							
1.3.	Создан центр цифрового образования детей «IT-куб»		0,00	0,00	24,743			24,743
1.3.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области)		0,00	0,00	20,00			20,00
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов							
1.3.3.	консолидированный бюджет Томской области, в т.ч.:		0,00	0,00	0,619			0,619
1.3.3.1.	бюджет Томской области		0,00	0,00	0,619			0,619
1.3.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджету муниципального образования		0,00	0,00	0,619			0,619
1.3.3.3.	бюджет муниципального образования (без учета межбюджетных трансфертов бюджета Томской области)							
1.3.4.	внебюджетные источники		0,00	0,00	4,124			4,124
1.4.	Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, набора							

№ п/п	Наименование муниципального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019 <sup>27</sup>	2020 <sup>28</sup>	2021 <sup>32</sup>	2022 <sup>32</sup>	2023 <sup>32</sup>	2024 <sup>32</sup>	
	типовых информационных решений в целях реализации в образовательных организациях, расположенных на территории Томской области целевой модели цифровой образовательной среды							
1.4.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области)							
1.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов							
1.4.3.	консолидированный бюджет Томской области, в т.ч.:							
1.4.3.1.	бюджет Томской области							
1.4.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджету муниципального образования							
1.4.3.3.	бюджет муниципального образования (без учета межбюджетных трансфертов бюджета Томской области)							
1.4.4.	внебюджетные источники							
Всего по муниципальному проекту, в том числе:		0,00	0,00	0,00	24,743			24,743
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области)		0,00	0,00	0,00	20,00			20,00
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов								
консолидированный бюджет Томской области, в т.ч.:		0,00	0,00	0,00	0,619			0,619

№ п/п	Наименование муниципального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019 <sup>27</sup>	2020 <sup>28</sup>	2021 <sup>32</sup>	2022 <sup>32</sup>	2023 <sup>32</sup>	2024 <sup>32</sup>	
	бюджет Томской области	0,00	0,00	0,00	0,619			0,619
	межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджету муниципального образования	0,00	0,00	0,00	0,619			0,619
	бюджет муниципального образования (без учета межбюджетных трансфертов бюджета Томской области)							
	внебюджетные источники		0,00	0,00	4,124			4,124

## 5. Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель муниципального проекта	Кулешова О.А.	начальник Управления образования Администрации ЗАТО Северск	Лоскутова Л.А., заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск по социальной политике	30
2.	Администратор муниципального проекта	Кондинская Т.Ю.	заместитель начальника Управления образования Администрации ЗАТО Северск	Кулешова О.А., начальник Управления образования Администрации ЗАТО Северск	60
Общие и организационные мероприятия по муниципальному проекту					
3.	Участник муниципального проекта	Ковалева Л.Ю.	начальник отдела развития образования, мониторинга и защиты прав детей Управления образования Администрации ЗАТО Северск	Кондинская Т.Ю., заместитель начальника Управления образования Администрации ЗАТО Северск	25
4.	Участник муниципального проекта	Кашпур В.А.	директор МАУ ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования»	Кулешова О.А., начальник Управления образования Администрации ЗАТО Северск	25
Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в том числе типовые автоматизированные решения в целях реализации в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды					
5.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Ковалева Л.Ю.	начальник отдела развития образования, мониторинга и защиты прав детей Управления образования	Кондинская Т.Ю., заместитель начальника Управления образования	60

№ п/п	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			Администрации ЗАТО Северск	Администрации ЗАТО Северск	
6.	Участник муниципального проекта	Кашпур В.А.	директор МАУ ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования»	Кулешова О.А., начальник Управления образования Администрации ЗАТО Северск	60
Внедрение в ЗАТО Северск целевой модели цифровой образовательной среды					
7.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Кондинская Т.Ю.	заместитель начальника Управления образования Администрации ЗАТО Северск	Кулешова О.А., начальник Управления образования Администрации ЗАТО Северск	60
8.	Участник муниципального проекта	Ковалева Л.Ю.	начальник отдела развития образования, мониторинга и защиты прав детей Управления образования Администрации ЗАТО Северск	Кондинская Т.Ю., заместитель начальника Управления образования Администрации ЗАТО Северск	60
9.	Участник муниципального проекта	Кашпур В.А.	директор МАУ ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования»	Кулешова О.А., начальник Управления образования Администрации ЗАТО Северск	50
Обновление в образовательных организациях, расположенных на территории ЗАТО Северск, информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов					
10.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Кондинская Т.Ю.	заместитель начальника Управления образования Администрации ЗАТО Северск	Кулешова О.А., начальник Управления образования Администрации ЗАТО Северск	60
11.	Участник муниципального	Ковалева Л.Ю.	начальник отдела развития	Кондинская	60



№ п/п	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	проекта		образования, мониторинга и защиты прав детей Управления образования Администрации ЗАТО Северск	Т.Ю., заместитель начальника Управления образования Администрации ЗАТО Северск	
12.	Участник муниципального проекта	Кашпур В.А.	директор МАУ ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования»	Кулешова О.А., начальник Управления образования Администрации ЗАТО Северск	25
Обеспечение Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности, и гарантированным интернет-трафиком					
13.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Кондинская Т.Ю.	заместитель начальника Управления образования Администрации ЗАТО Северск	Кулешова О.А., начальник Управления образования Администрации ЗАТО Северск	60
14.	Участник муниципального проекта	Ковалева Л.Ю.	начальник отдела развития образования, мониторинга и защиты прав детей Управления образования Администрации ЗАТО Северск	Кондинская Т.Ю., заместитель начальника Управления образования Администрации ЗАТО Северск	60
15.	Участник муниципального проекта	Кашпур В.А.	директор МАУ ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования»	Кулешова О.А., начальник Управления образования Администрации ЗАТО Северск	25
Повышение квалификации работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий онлайн-обучения					
16.	Ответственный за	Кондинская Т.Ю.	заместитель начальника	Кулешова О.А.,	25

№ п/п	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	достижение результата муниципального проекта		Управления образования Администрации ЗАТО Северск	начальник Управления образования Администрации ЗАТО Северск	
17.	Участник муниципального проекта	Ковалева Л.Ю.	начальник отдела развития образования, мониторинга и защиты прав детей Управления образования Администрации ЗАТО Северск	Кондинская Т.Ю., заместитель начальника Управления образования Администрации ЗАТО Северск	15
18.	Участник муниципального проекта	Кашпур В.А.	директор МАУ ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования»	Кулешова О.А., начальник Управления образования Администрации ЗАТО Северск	15
Создание центров цифрового образования детей «IT-клуб»					
19.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Ковалева Л.Ю.	начальник отдела развития образования, мониторинга и защиты прав детей Управления образования Администрации ЗАТО Северск	Кондинская Т.Ю., заместитель начальника Управления образования Администрации ЗАТО Северск	60
Обеспечение внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы					
20.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Кондинская Т.Ю.	заместитель начальника Управления образования Администрации ЗАТО Северск	Кулешова О.А., начальник Управления образования Администрации ЗАТО Северск	60
21.	Участник муниципального проекта	Ковалева Л.Ю.	начальник отдела развития образования, мониторинга и защиты прав детей Управления образования	Кондинская Т.Ю., заместитель начальника Управления образования	25

№ п/п	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			Администрации ЗАТО Северск	Администрации ЗАТО Северск	
22.	Участник муниципального проекта	Кашпур В.А.	директор МАУ ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования»	Кулешова О.А., начальник Управления образования Администрации ЗАТО Северск	25
Использование платформы-навигатора и набора сервисов непрерывного образования					
23.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Кондинская Т.Ю.	заместитель начальника Управления образования Администрации ЗАТО Северск	Кулешова О.А., начальник Управления образования Администрации ЗАТО Северск	60
24.	Участник муниципального проекта	Ковалева Л.Ю.	начальник отдела развития образования, мониторинга и защиты прав детей Управления образования Администрации ЗАТО Северск	Кондинская Т.Ю., заместитель начальника Управления образования Администрации ЗАТО Северск	60
25.	Участник муниципального проекта	Кашпур В.А.	директор МАУ ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования»	Кулешова О.А., начальник Управления образования Администрации ЗАТО Северск	15
Реализация на территории ЗАТО Северск программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти, осуществляющих муниципальное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды					
26.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Кондинская Т.Ю.	заместитель начальника Управления образования Администрации ЗАТО Северск	Кулешова О.А., начальник Управления образования Администрации ЗАТО Северск	60

№ п/п	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
27.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Кашпур В.А.	директор МАУ ЗАТО Северск «РЦО»	Кулешова О.А., начальник Управления образования Администрации ЗАТО Северск	25

## 6. Дополнительная информация

(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта муниципального проекта, приводимые в целях их уточнения)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту муниципального проекта  
«Цифровая образовательная среда»

### ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

#### по реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Участие в апробации и тестировании модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений	09.01.2019	20.12.2024	Кулешова О.А.	информационно-аналитический отчет	КП
1.1.	Внедрение федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений (все очереди) на территории ЗАТО Северск		20.12.2024	Кулешова О.А.	информационно-аналитический отчет	РП
2.	Участие во внедрении целевой модели цифровой образовательной среды	01.10.2018	20.12.2019	Кулешова О.А.	информационно-аналитический отчет	РП
2.1.1.	Заключение соглашения с Департаментом общего	01.01.2019	22.02.2019	Кулешова О.А.	Соглашение с Департаментом	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образования Томской области о предоставлении субсидии областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях ЗАТО Северск				общего образования Томской области	
2.1.2.	Создание рабочей группы по внедрению в ЗАТО Северск целевой модели цифровой образовательной среды	01.01.2019	20.02.2019	Кулешова О.А. Кондинская Т.Ю.	Приказ Управления образования Администрации ЗАТО Северск	РП
2.1.3.	Разработка «дорожной карты» по внедрению в ЗАТО Северск целевой модели цифровой образовательной среды	01.03.2019	22.03.2019	Кондинская Т.Ю. Ковалева Л.Ю. Кашпур В.А.	утвержденная «дорожная карта»	РП
2.1.4.	Создание условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием региональной и федеральной информационно-сервисных платформ цифровой	01.04.2019	20.12.2019	Ковалева Л.Ю. Кашпур В.А.	отчет о проделанной работе	АП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образовательной среды					
2.1.	Участие во внедрении целевой модели цифровой образовательной среды <sup>29</sup>		20.12.2019	Кулешова О.А.	информационно-аналитический отчет	КП
3.	Не менее чем 20 % образовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО Северск, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	01.01.2019	20.12.2019	Кондинская Т.Ю.	информационно-аналитический отчет	РП
3.1.1.	Разработка методических рекомендаций по обновлению информационных представительств образовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО Северск, в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет	09.01.2019	22.02.2019	Ковалева Л.Ю. Кашпур В.А.	методические рекомендации	АП
3.1.2.	Обновление информационных представительств образовательных организаций, расположенных на территории	01.03.2019	20.12.2019	Ковалева Л.Ю. Кашпур В.А.	отчет о проделанной работе	АП

<sup>29</sup> Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	<p>ЗАТО Северск, в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечение представления информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;</li> <li>- создание системы получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204</li> </ul>					
3.1.	Обновлено не менее чем в		20.12.2019	Кондинская Т.Ю.	информационно-	АП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	20 % образовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО Северск, информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов				аналитический отчет	
4.	Не менее 90,2 % образовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО Северск, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности, и гарантированным интернет-трафиком	01.01.2019	21.12.2019	Кулешова О.А.		РП
4.1.1.	Заключение договоров на приобретение компьютерного сетевого оборудования и на улучшение каналов связи сети Интернет с Интернет-провайдерами	01.04.2019	27.09.2019	Кондинская Т.Ю. Ковалева Л.Ю. Кашпур В.А.	договора на приобретение компьютерного сетевого оборудования и на улучшение каналов связи сети Интернет с Интернет-	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					провайдером	
4.1.2.	Подключение образовательных организаций к высокоскоростному Интернету	01.05.2019	20.12.2019	Ковалева Л.Ю. Кашпур В.А.	акты выполненных работ по договорам	РП
4.1.	Обеспечено интернет-соединение со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности, и гарантированным интернет-трафиком не менее 90,2 % образовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО Северск		20.12.2019	Кулешова О.А.	информационно-аналитический отчет	РП
5.	Не менее 20 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью	01.01.2019	20.12.2019	Кондинская Т.Ю. Кашпур В.А.	сертификаты о повышении квалификации, отчет организации (-ий), осуществляющей (-их) проведение повышения квалификации	АП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения					
5.1.1.	Разработка программ повышения квалификации, направленных на повышение компетенций в области современных технологий электронного обучения	09.01.2019	22.03.2019	Кондинская Т.Ю. Кашпур В.А.	программы повышения квалификации	АП
5.1.2.	Проведение курсов повышения квалификации, направленных на повышение компетенций в области современных технологий электронного обучения	01.03.2019	20.12.2019	Кондинская Т.Ю. Кашпур В.А.	удостоверения о повышении квалификации	АП
5.1.	Не менее 20 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения		20.12.2019	Кондинская Т.Ю. Кашпур В.А.	информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.	Для не менее чем 200 детей, обучающихся в 5 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО Северск, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	01.01.2020	21.12.2020	Кондинская Т.Ю. Кашпур В.А.	информационно-аналитический отчет	АП
6.1.1.	Разработка методических рекомендаций по интеграции современных цифровых технологий в образовательные программы	09.01.2020	20.03.2020	Ковалева Л.Ю. Кашпур В.А.	методические рекомендации	АП
6.1.2.	Внедрение в основные образовательные программы современных цифровых технологий	01.03.2020	10.12.2020	Ковалева Л.Ю. Кашпур В.А.	обновленные образовательные программы	АП
6.1.	Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, с охватом не менее 200 детей, обучающихся в 5 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО Северск		21.12.2020	Ковалева Л.Ю. Кашпур В.А.	информационно-аналитический отчет	АП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
7.	Участие во внедрении целевой модели цифровой образовательной среды <sup>30</sup>	01.07.2019	21.12.2020	Кулешова О.А.	информационно-аналитический отчет	РП
7.1.1	Заключение соглашения с Департаментом общего образования Томской области о предоставлении субсидии областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях ЗАТО Северск	01.01.2020	21.02.2020	Кулешова О.А.	Соглашение с Департаментом общего образования Томской области	РП
7.1.2.	Создание рабочей группы по внедрению в ЗАТО Северск целевой модели цифровой образовательной среды	01.01.2020	21.02.2020	Кулешова О.А. Кондинская Т.Ю.	Приказ Управления образования Администрации ЗАТО Северск	АП
7.1.3.	Разработка «дорожной карты» по внедрению в ЗАТО Северск целевой модели цифровой образовательной среды	01.03.2020	20.03.2020	Ковалева Л.Ю.	утвержденная «дорожная карта»	АП
7.1.4	Создание условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями	01.04.2020	21.12.2020	Кондинская Т.Ю. Кашпур В.А.	отчет о проделанной работе	РП

<sup>30</sup> Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды					
8.	Не менее чем 40 % образовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО Северск, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	01.01.2020	21.12.2020	Кондинская Т.Ю. Кашпур В.А.	информационно-аналитический отчет	АП
8.1.1.	Доработка методических рекомендаций по обновлению информационных представительств образовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО Северск, в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет	09.01.2020	21.02.2020	Ковалева Л.Ю. Кашпур В.А.	обновленные методические рекомендации	АП
8.1.2.	Обновление информационных представительств	09.01.2020	10.12.2020	Ковалева Л.Ю. Кашпур В.А.	отчет о проделанной	АП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	<p>образовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО Северск, в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечение представления информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;</li> <li>- создание системы получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №</li> </ul>				работе	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	204					
9.	Не менее 92,7 % образовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО Северск, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности, и гарантированным интернет-трафиком <sup>31</sup>	01.01.2020	21.12.2020	Кулешова О.А.	информационно-аналитический отчет	РП
9.1.1.	Разработка технических заданий и сбор коммерческих предложений на подключение образовательных организаций к высокоскоростному Интернету	09.01.2020	22.06.2020	МОУ	технические задания, коммерческие предложения	АП
9.1.2.	Заключение договоров на приобретение компьютерного сетевого оборудования и на улучшение каналов связи	01.04.2020	21.09.2020	Ковалева Л.Ю. Кашпур В.А.	договора на приобретение компьютерного сетевого оборудования и на	АП

<sup>31</sup> Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	сети Интернет с Интернет-провайдерами				улучшение каналов связи сети Интернет с Интернет-провайдерами	
9.1.3.	Подключение образовательных организаций к высокоскоростному Интернету	01.05.2020	21.12.2020	Ковалева Л.Ю. Кашпур В.А.	акты выполненных работ по договорам	АП
9.1.	Обеспечено Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности, и гарантированным интернет-трафиком не менее 92,7 % образовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО Северск		21.12.2020	Кулешова О.А.	информационно-аналитический отчет	РП
10.	Не менее 40 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих	01.01.2020	21.12.2020	Кондинская Т.Ю. Кашпур В.А.	сертификаты о повышении квалификации, отчет организации (-ий), осуществляющей (-их) проведение	АП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения				повышения квалификации	
11.	Для не менее чем 400 детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО Северск, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии	01.09.2020	21.12.2021	Кондинская Т.Ю.	информационно-аналитический отчет	АП
11.1.1.	Доработка методических рекомендаций по интеграции современных цифровых технологий в образовательные программы	01.09.2020	21.12.2020	Кондинская Т.Ю. Кашпур В.А.	обновленный методические рекомендации	АП
11.1.2.	Внедрение в основные образовательные программы современных цифровых технологий	10.01.2021	10.12.2021	Ковалева Л.Ю. Кашпур В.А.	обновленные образовательные программы	АП
11.1.	Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий при		20.12.2021	Ковалева Л.Ю.	информационно-аналитический отчет	АП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее 400 детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО Северск					
12.	Участие во внедрении целевой модели цифровой образовательной среды <sup>32</sup>	01.07.2020	20.12.2021	Кулешова О.А.	информационно-аналитический отчет	РП
12.1.1	Заключение соглашения с Департаментом общего образования Томской области о предоставлении субсидии областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях ЗАТО Северск	01.01.2021	19.02.2021	Кулешова О.А.	Соглашение с Департаментом общего образования Томской области	РП
12.1.2.	Создание рабочей группы по внедрению в ЗАТО Северск целевой модели цифровой образовательной среды	01.01.2021	12.02.2021	Кулешова О.А. Кондинская Т.Ю.	Приказ Управления образования Администрации ЗАТО Северск	АП
12.1.3.	Разработка муниципальной «дорожной карты» по внедрению в ЗАТО Северск	01.03.2021	19.03.2021	Ковалева Л.Ю. Кашпур В.А.	утвержденная муниципальная «дорожная карта»	АП

<sup>32</sup> Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	целевой модели цифровой образовательной среды					
12.1.4.	Создание условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием региональной и федеральной информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды	01.04.2021	20.12.2021	Кондинская Т.Ю. Кашпур В.А.	отчет о проделанной работе	АП
12.1.	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды <sup>33</sup>		20.12.2021	Кулешова О.А.	информационно-аналитический отчет	РП
13.	Не менее чем 70 % образовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО Северск, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных	01.01.2021	20.12.2021	Кондинская Т.Ю.	информационно-аналитический отчет	АП

<sup>33</sup> Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	информационных ресурсов					
13.1.1.	Доработка методических рекомендаций по обновлению информационных представительств образовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО Северск, в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет	09.01.2021	19.02.2021	Ковалева Л.Ю. Кашпур В.А.	обновленные методические рекомендации	АП
13.1.2.	Обновление информационных представительств образовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО Северск, в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет, в том числе: - обеспечение представления информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создание системы получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей)	09.01.2021	10.12.2021	Ковалева Л.Ю. Кашпур В.А.	отчет о проделанной работе	АП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204					
13.1.	Обновлено не менее чем в 70 % образовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО Северск, информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов		20.12.2021	Кондинская Т.Ю.	информационно-аналитический отчет	АП
14.	Не менее 95,2 % образовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО Северск, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для	01.01.2021	20.12.2021	Кулешова О.А. Кондинская Т.Ю.	информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности, и гарантированным интернет-трафиком					
14.1.1.	Разработка технических заданий и сбор коммерческих предложений на подключение образовательных организаций к высокоскоростному Интернету	09.01.2021	25.06.2021	Ковалева Л.Ю. Кашпур В.А.	технические задания, коммерческие предложения	РП
14.1.2.	Заключение договоров на приобретение компьютерного сетевого оборудования и на улучшение каналов связи сети Интернет с Интернет-провайдерами	01.04.2021	20.09.2021	Ковалева Л.Ю. Кашпур В.А.	договора на приобретение компьютерного сетевого оборудования и на улучшение каналов связи сети Интернет с Интернет-провайдерами	РП
14.1.3.	Подключение образовательных организаций к высокоскоростному Интернету	01.05.2021	20.12.2021	Ковалева Л.Ю. Кашпур В.А.	акты выполненных работ по договорам	РП
14.1.	Обеспечено Интернет-		31.12.2021	Кулешова О.А.	информационно-	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности, и гарантированным интернет-трафиком не менее 95,2 % образовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО Северск				аналитический отчет	
15.	Не менее 285 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения	01.01.2021	20.12.2021	Кондинская Т.Ю. Кашпур В.А.	сертификаты о повышении квалификации, отчет организации (-ий), осуществляющей (-их) проведение повышения квалификации	АП
16.	Для не менее чем 600 детей, обучающихся в 15 % общеобразовательных	01.09.2021	20.12.2022	Ковалева Л.Ю. Кашпур В.А.	информационно-аналитический отчет	АП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организаций, расположенных на территории ЗАТО Северск, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии					
16.1.1.	Доработка методических рекомендаций по интеграции современных цифровых технологий в образовательные программы	01.09.2021	24.12.2021	Ковалева Л.Ю. Кашпур В.А.	обновленный методические рекомендации	АП
16.1.2.	Внедрение в основные образовательные программы современных цифровых технологий	10.01.2022	09.12.2022	Ковалева Л.Ю. Кашпур В.А.	обновленные образовательные программы	АП
16.1.	Проведен эксперимент по внедрению современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ с охватом не менее 600 детей, обучающихся в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО Северск		20.12.2022	Кондинская Т.Ю. Кашпур В.А.	информационно-аналитический отчет	АП
17.	Создание условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и	01.04.2022	20.12.2022	Кондинская Т.Ю. Кашпур В.А.	отчет о проделанной работе	АП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием региональной и федеральной информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды					
18.	Все образовательные организации, расположенные на территории ЗАТО Северск, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	01.01.2022	20.12.2022	Кондинская Т.Ю.	информационно-аналитический отчет	АП
18.1.1.	Доработка методических рекомендаций по обновлению информационных представительств образовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО Северск, в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет	09.01.2022	18.02.2022	Ковалева Л.Ю. Кашпур В.А.	обновленные методические рекомендации	АП
18.1.2.	Обновление информационных представительств	09.01.2022	09.12.2022	Ковалева Л.Ю. Кашпур В.А.	отчет о проделанной	АП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	<p>образовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО Северск, в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечение представления информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;</li> <li>- создание системы получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №</li> </ul>				работе	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	204					
18.1.	Во всех образовательных организациях, расположенных на территории ЗАТО Северск, обновлено информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов		20.12.2022	Кондинская Т.Ю.	информационно-аналитический отчет	АП
19.	Не менее 95,2 % образовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО Северск, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности, и гарантированным интернет-трафиком	01.01.2022	20.12.2022	Кулешова О.А. Кондинская Т.Ю.	информационно-аналитический отчет	РП
19.1.1.	Разработка технических заданий и сбор коммерческих предложений на подключение образовательных организаций к высокоскоростному Интернету	09.01.2022	24.06.2022	Кондинская Т.Ю. Кашпур В.А.	технические задания, коммерческие предложения	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
19.1.2.	Заключение договоров на приобретение компьютерного сетевого оборудования и на улучшение каналов связи сети Интернет с Интернет-провайдерами	01.04.2022	23.09.2022	Ковалева Л.Ю. Кашпур В.А.	договора на приобретение компьютерного сетевого оборудования и на улучшение каналов связи сети Интернет с Интернет-провайдерами	РП
19.1.3.	Подключение образовательных организаций к высокоскоростному Интернету	01.05.2022	20.12.2022	Ковалева Л.Ю. Кашпур В.А.	акты выполненных работ по договорам	РП
19.1.	Обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 95,2 % образовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО Северск		20.12.2022	Кулешова О.А. Кондинская Т.Ю.	информационно-аналитический отчет	РП
20.	Создан центр цифрового	01.07.2021	20.12.2022	Кондинская Т.Ю.	информационно-	АП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 центра цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 400 детей <sup>34</sup>				аналитический отчет	
20.1.1	Подготовка и предоставление заявки на участие в отборе на предоставление субсидий на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центра цифрового образования детей «IT-куб» на территории ЗАТО Северск	01.07.2021	20.07.2021	Кулешова О.А.	заявка ЗАТО Северск в установленном порядке	КП
20.1.2	Заключение соглашения с Департаментом общего образования Томской области о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центра цифрового образования детей «IT-куб» на территории ЗАТО Северск	01.01.2022	14.02.2022	Кулешова О.А.	Соглашение с Департаментом общего образования Томской области	КП
20.1.3.	Разработка технического задания на создание центра цифрового образования детей «IT-куб» на территории ЗАТО Северск	09.01.2022	21.03.2022	Ковалева Л.Ю. Кашпур В.А.	техническое задание	АП

<sup>34</sup> Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
20.1.4.	Создание центра цифрового образования детей «IT-куб» на территории ЗАТО Северск	01.04.2022	22.07.2022	Ковалева Л.Ю. Кашпур В.А.	акты выполненных работ	АП
20.1.5.	Набор и обучение детей в центре цифрового образования детей «IT-куб»	01.08.2022	20.12.2022	Ковалева Л.Ю. Кашпур В.А.	отчет	АП
20.1.	Создан 1 центр цифрового образования детей «IT-куб» с охватом не менее 400 детей <sup>35</sup> на территории ЗАТО Северск		20.12.2022	Кулешова О.А.	информационно-аналитический отчет	АП
21.	Не менее 330 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения	01.01.2022	20.12.2022	Кондинская Т.Ю. Кашпур В.А.	сертификаты о повышении квалификации, отчет организации (-ий), осуществляющей (-их) проведение повышения квалификации	АП
22.	Для не менее чем 800 детей, обучающихся в 20 % общеобразовательных	01.09.2022	20.12.2023	Ковалева Л.Ю.	информационно-аналитический отчет	АП

<sup>35</sup> Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организаций, расположенных на территории ЗАТО Северск, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии					
22.1.1.	Доработка методических рекомендаций по интеграции современных цифровых технологий в образовательные программы	01.09.2022	20.12.2022	Ковалева Л.Ю. Кашпур В.А.	обновленный методические рекомендации	АП
22.1.2.	Внедрение в основные образовательные программы современных цифровых технологий	10.01.2023	11.12.2023	Ковалева Л.Ю. Кашпур В.А.	обновленные образовательные программы	АП
22.1.	Проведен эксперимент по внедрению современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее 800 детей, обучающихся в 20 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО Северск		20.12.2023	Ковалева Л.Ю. Кашпур В.А.	информационно-аналитический отчет	АП
23.	97,7 % образовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО Северск, обеспечены Интернет-соединением со скоростью	01.01.2023	20.12.2023	Кулешова О.А. Кондинская Т.Ю.	информационно-аналитический отчет	РП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком					
23.1.	Обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности, и гарантированным интернет-трафиком 97,7 % образовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО Северск		20.12.2023	Кулешова О.А. Кондинская Т.Ю.	-информационно-аналитический отчет	РП
24.	Не менее 375 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих	01.01.2023	20.12.2023	Кондинская Т.Ю. Кашпур В.А.	сертификаты о повышении квалификации, отчет организации (-ий), осуществляющей (-их) проведение	АП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения				повышения квалификации	
25.	Для не менее чем 1 000 детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО Северск, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии	01.09.2023	20.12.2024	Ковалева Л.Ю. Кашпур В.А.	информационно-аналитический отчет	АП
25.1.1.	Доработка методических рекомендаций по интеграции современных цифровых технологий в образовательные программы	01.09.2023	20.12.2023	Ковалева Л.Ю. Кашпур В.А.	обновленный методические рекомендации	АП
25.1.2.	Внедрение в основные образовательные программы современных цифровых технологий	10.01.2024	10.12.2024	Ковалева Л.Ю. Кашпур В.А.	обновленные образовательные программы	АП
25.1.	Проведен эксперимент по внедрению современных цифровых технологий при реализации основных		20.12.2024	Ковалева Л.Ю. Кашпур В.А.	информационно-аналитический отчет	АП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общеобразовательных программ, с охватом не менее 1 000 детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО Северск					
26.	100 % образовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО Северск, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности, и гарантированным интернет-трафиком	01.01.2024	20.12.2024	Кулешова О.А. Кондинская Т.Ю.	информационно-аналитический отчет	РП
26.1.	Все образовательные организации, расположенные на территории ЗАТО Северск, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской		20.12.2024	Кулешова О.А. Кондинская Т.Ю.	информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	местности, и гарантированным интернет-трафиком					
27.	Не менее 420 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения	01.01.2024	20.12.2024	Кондинская Т.Ю. Кашпур В.А.	сертификаты о повышении квалификации, отчет организации (-ий), осуществляющей (-их) проведение повышения квалификации	АП
28.	На территории ЗАТО Северск реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти, осуществляющих муниципальное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных	01.11.2018	20.12.2024	Кулешова О.А. Кондинская Т.Ю.		РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организациях целевой модели цифровой образовательной среды					
28.1.1.	Разработка программ профессиональной переподготовки по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды	09.01.2019	20.08.2019	Кондинская Т.Ю. Кашпур В.А.	программы профессиональной переподготовки	РП
28.1.2.	Проведение профессиональной переподготовки по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды	01.09.2019	20.12.2024	Ковалева Л.Ю. Кашпур В.А.	дипломы о профессиональной переподготовке	РП
28.1.	На территории ЗАТО Северск реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти, осуществляющих муниципальное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в		20.12.2024	Кулешова О.А. Кондинская Т.Ю.	информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды					
29.	Во всех образовательных организациях, расположенных на территории ЗАТО Северск, внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах, независимо от места их нахождения, в том числе на основе применения биометрических данных	01.01.2021	20.12.2024	Кулешова О.А. Кондинская Т.Ю.	информационно-аналитический отчет	РП
29.1.1.	Разработка механизмов обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах, независимо от места их нахождения, в том числе на основе применения биометрических данных	01.01.2021	20.08.2021	Ковалева Л.Ю. Кашпур В.А.	механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах	РП
29.1.2.	Внедрение механизмов обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах, независимо от места	01.09.2021	20.12.2024	Ковалева Л.Ю. Кашпур В.А.	отчет о внедрении	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	их нахождения, в том числе на основе применения биометрических данных					
29.1	Во всех образовательных организациях, расположенных на территории ЗАТО Северск, внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн- курсах, независимо от места их нахождения, в том числе на основе применения биометрических данных		20.12.2024	Кулешова О.А. Кондинская Т.Ю.	информационно- аналитический отчет	РП