


## УТВЕРЖДЕН

Координационным советом  
Управления образования  
Администрации ЗАТО Северск.  
Протокол № 1 от 11.02.2019г.

Председатель Координационного Совета  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
 О.А.Кулешова

### ПАСПОРТ муниципального проекта «Современная школа»

#### 1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Современная школа		
Краткое наименование регионального проекта	«Современная школа»	Срок начала и окончания проекта	01.10.2018 – 31.12.2024
Куратор муниципального проекта	Лоскутова Л.А., заместитель Главы Администрации ЗАТО <b>Северск</b> по социальной политике		
Руководитель регионального проекта	Кулешова О.А., начальник Управления образования Администрации ЗАТО Северск		
Администратор регионального проекта	Кондинская Т.Ю., заместитель начальника Управления образования по организационным и учебно-методическим вопросам		
Связь с государственными программами Томской области	Постановление Администрации Томской области от 30.10.2014 № 413а «Об утверждении государственной программы «Развитие образования в Томской области»		

## 2. Цель и показатели муниципального проекта

Цель: вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля муниципальных общеобразовательных организациях ЗАТО Северск, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, процент										
1.	Доля муниципальных общеобразовательных организациях ЗАТО Северск, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %	Основной	0	01.06.2018	5	10	20	35	50	70
Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2024 году										
2.	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2024 году	Дополнительный	0	01.09.2018	1	1	1	1	1	1
Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году										
3.	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и	Дополнительный	0	01.09.2018	0,5	0,5	0,8	1,0	1,0	1,0

Цель: вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2024 году									
Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях ЗАТО Северск, расположенных в сельской местности и поселках городского типа нарастающим итогом с 2019 года										
4.	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, человек нарастающим итогом к 2024 году	Дополнительный	0	01.09.2018	0	0	0	0	0	0
5.	Число созданных с учетом демографической ситуации новых ученических мест в общеобразовательных организациях ЗАТО Северск, введенных путем строительства (выкупа)*	Дополнительный	0	01.09.2018	0	0	0	0	0	0

\* Динамика показателя будет уточняться, в т.ч. с учетом объемов средств, предусматриваемых на реализацию мероприятий проекта из всех источников (федеральный, консолидированный бюджет)

## 3. Результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы			
1.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>повышение качества преподавания основных предметных областей, обеспечение соответствия условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям осуществляется за счет обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагогические работники, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров</i></p> <p>Срок: 01.01.2019 – 31.12.2024</p>		
1.1.	Не менее чем в 1 муниципальной организации ЗАТО Северск, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места <sup>1</sup> .	16.12.2019	Утвержден перечень муниципальных общеобразовательных учреждений ЗАТО Северск, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места.
1.2.	В 1 школе, расположенной в сельской	20.12.2019	К концу 2019 года в 1 школе, расположенной в сельской

<sup>1</sup> Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей с охватом не менее <b>586 детей</b>		местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.3.	Внедрена разработанная на муниципальном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности.	16.12.2020	К середине 2020 года внедрена методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций на базе созданного в муниципалитете Консультационного центра, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности в т.ч. в онлайн-формате, что позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности.
1.4.	Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций ЗАТО Северск <sup>2</sup>	16.12.2020	К концу 2020 года апробирована и внедрена целевая модель функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях ЗАТО Северск, что позволит создать необходимые организационные, методические и финансово-экономические условия и требования для дальнейшей реализации проекта.
1.5.	Не менее чем в 2 муниципальных организациях ЗАТО Северск, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область	16.12.2020	К концу 2020 года, не менее чем в 2 муниципальных организациях ЗАТО Северск, реализующих общеобразовательные программы, изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций,

<sup>2</sup> В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	«Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места.		в т.ч. детских технопарков «Кванториум» в ЗАТО Северск, а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.6.	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях ЗАТО Северск на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	16.12.2020	К концу 2020 года внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Томской области на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, практики международных сопоставительных исследований качества образования и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества российского образования, что позволит внедрить основные организационные, методологические условия для эффективной реализации мероприятий настоящего федерального проекта, а также достижения ключевых показателей национального проекта «Образования» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования России.
1.7.	Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ	31.12.2021	К концу 2021 года внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей, что позволит создать организационные и методологические условия для участия указанных структур в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями.
1.8.	Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории ЗАТО Северск, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки	20.12.2021	В 2021 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО Северск, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	обучающихся		
1.9.	Участие учителей предметной области «Технология» ЗАТО Северск в действующей системе повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум» Томской области, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	20.12.2021	К 1 сентября 2021 года учителя предметной области «Технология» и других предметных областей ЗАТО Северск участвуют в функционирующей системе повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум» Томской области, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики.
1.10.	Не менее чем в 1 организации, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	20.12.2021	К концу 2021 года не менее чем в в 1 организации, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.
1.11.	Не менее чем в 3 муниципальных организациях ЗАТО Северск, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места.	20.12.2021	К концу 2021 года, не менее чем в 3 муниципальных организациях ЗАТО Северск, реализующих общеобразовательные программы, изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях
1.12.	Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории ЗАТО Северск, проведена оценка качества общего образования на	20.12.2022	В 2022 году проведена оценка качества общего образования в не менее чем в 50 % общеобразовательных организаций ЗАТО Северск в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся		массовых оценочных процедур в Российской Федерации, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации.
1.13.	Не менее чем в 6 муниципальных организациях ЗАТО Северск, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученикоместа, в т.ч. детский технопарк «Кванториум»	20.12.2022	К концу 2022 года, не менее чем в 6 муниципальных организациях ЗАТО Северск, реализующих общеобразовательные программы, изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детский технопарк «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.14.	Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ	20.12.2022	К концу 2022 года внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего муниципального проекта и национального проекта «Образование» в целом.
1.15.	Не менее чем в 75 % общеобразовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории ЗАТО Северск, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки	18.12.2023	В 2023 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 75 % общеобразовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории ЗАТО Северск, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации.



№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	обучающихся		
1.16.	Не менее чем в 8 муниципальных общеобразовательных организациях ЗАТО Северск, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детский технопарк «Кванториум»	18.12.2023	К концу 2023 года не менее чем в 8 муниципальных общеобразовательных организациях ЗАТО Северск, реализующих общеобразовательные программы, изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детский технопарк «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.17.	В 100 % организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории ЗАТО Северск, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	18.12.2024	К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего образования в 100 % общеобразовательных организаций ЗАТО Северск в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации.
1.18.	В каждой общеобразовательной организации ЗАТО Северск обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	18.12.2024	К концу 2024 года в каждой общеобразовательной организации ЗАТО Северск изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детский технопарк «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.19.	Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории ЗАТО Северск, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	18.12.2024	В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			<p>общеобразовательных организаций ЗАТО Северск вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества (2020 г. – 10% обучающихся; 2021 г. – 20% обучающихся; 2022 г. – 35% обучающихся; 2023 г. – 50% обучающихся; 2024 г. – 70% обучающихся;), что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевые установки национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.</p> <p>Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Томской области</p>
1.20.	Не менее 70 % организаций ЗАТО Северск, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме <sup>3</sup>	18.12.2024	<p>К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций ЗАТО Северск реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. Реализация мероприятий регионального проекта направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом: 2019 год – 3% организаций;</p>

<sup>3</sup> Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			2020 год – 10% организаций; 2021 год – 20% организаций; 2022 год – 35% организаций; 2023 год – 50% организаций; 2024 год – 70% организаций;
1.21.	Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций ЗАТО Северск задействованы в целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями <sup>4</sup>	18.12.2024	К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций ЗАТО Северск обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями.

<sup>4</sup> Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

## 4. Финансовое обеспечение муниципального проекта

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019**	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»							
1.1.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)**	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	консолидированный бюджет Томской области, в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1.	бюджет Томской области	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа****	0	0	0	0	0	0	0

1.2.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области)	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.	консолидированный бюджет Томской области, в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.1.	бюджет Томской области	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области)	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4.	внебюджетные источники							
1.3.	<p>В каждом муниципальном образовании Томской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»;</p> <p><b>- в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей;</b></p> <p>- внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением</p>							
					26,392*			26,392*

	представителей работодателей к этой деятельности; - реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ; - внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении							
1.3.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области)			25,6*				25,6*
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов							
1.3.3.	консолидированный бюджет Томской области, в т.ч.			0,792*				0,792*
1.3.3.1.	бюджет Томской области			0,792*				0,792*
1.3.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований			0,792*				0,792*
1.3.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области)							
1.3.4.	внебюджетные источники							
1.4.	<b>В организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база</b>			20,619*	20,619*			41,238

	Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Томской области							
1.4.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области)				20,000*			20,000*
1.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов							
1.4.3.	консолидированный бюджет Томской области, в т.ч.				20,619*			20,619*
1.4.3.1.	бюджет Томской области				20,619*			20,619*
1.4.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований				20,619*			20,619*
1.4.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области)							
1.4.4.	внебюджетные источники							
Всего по региональному проекту, в том числе:		0	0	0	0	0	0	0
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области)		0	0	0	0	0	0	0
<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов</i>		0	0	0	0	0	0	0
консолидированный бюджет Томской области, в т.ч.		0	0	0	0	0	0	0
<i>бюджет Томской области</i>		0	0	0	0	0	0	0
межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований		0	0	0	0	0	0	0
<i>бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области)</i>		0	0	0	0	0	0	0

области)							
внебюджетные источники							

\* в случае победы в конкурсном отборе на предоставление субсидии из Федерального бюджета по соответствующему мероприятию (с последующим определением объема операционных расходов)

\*\*с уточнением по принятию Закона Томской области об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г.

\*\*\* дополнительная потребность по созданию новых мест в общеобразовательных организациях составляет в 2020 г - 1982,1934 млн.руб., в 2021 г.- 4539,4792 млн.руб., в 2022 г. - 907,8212 млн.руб., в 2023г. - 7020,367 млн.руб., в 2024 г.- 6856,1156 млн.руб..

\*\*\*\* дополнительная потребность по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа составляет в 2020 г – 1871,6501 млн.руб., в 2021 г.- 529,2783 млн.руб., в 2022 г. – 905,3182 млн.руб., в 2023г. - 612,7019 млн.руб., в 2024 г.- 558,8593 млн.руб..



## 5. Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель муниципального проекта	Кулешова О.А.	начальник Управления образования Администрации ЗАТО Северск	Лоскутова Л.А., заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск по социальной политике	30
2.	Администратор муниципального проекта	Кондинская Т.Ю.	Заместитель начальника Управления образования по организационным и учебно-методическим вопросам	Кулешова О.А., начальник Управления образования Администрации ЗАТО Северск	70
Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту					
3.	Руководитель муниципального проекта	Демина Е.В.	Старший методист МАУ ЗАТО Северск «РЦО»	Кашпур В.А., директор МАУ ЗАТО Северск «РЦО»	30
4.	Администратор муниципального проекта	Хлебенков В.В.	Начальник отдела развития и содержания инфраструктуры образования	Кулешова О.А., начальник Управления образования Администрации ЗАТО Северск	30
5.	Участник муниципального проекта	Галева О.Д.	Начальник финансово-экономического отдела	Кулешова О.А., начальник Управления образования Администрации ЗАТО Северск	20
6.	Участник муниципального проекта	Панкина О.В.	Заместитель начальника финансово-экономического отдела	Кулешова О.А., начальник Управления образования	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
				Администрации ЗАТО Северск	
7.	Участник муниципального проекта	Котлевская Т.А.	Главный специалист отдела развития образования, мониторинга и защиты прав детей	Кулешова О.А., начальник Управления образования Администрации ЗАТО Северск	10
Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детский технопарк «Кванториум»					
8.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Демина Е.В.	Старший методист МАУ ЗАТО Северск «РЦО»	Кашпур В.А., директор МАУ ЗАТО Северск «РЦО»	10
9.	Участник муниципального проекта	Федоров В.В.	Руководитель ГМО предметной области «Технология» МАУ ЗАТО Северск «РЦО»	Кашпур В.А., директор МАУ ЗАТО Северск «РЦО»	20
10.	Участник муниципального проекта	Салтыкова Л.Н.	Руководитель ГМО предметной области «Технология» МАУ ЗАТО Северск «РЦО»	Кашпур В.А., директор МАУ ЗАТО Северск «РЦО»	20
11.	Участник муниципального проекта	Кудряшова В.Н.	Руководитель ГМО предметной области «Информатика» МАУ ЗАТО Северск «РЦО»	Кашпур В.А., директор МАУ ЗАТО Северск «РЦО»	20
Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам					
12.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Хлебенков В.В.	Начальник отдела развития и содержания инфраструктуры образования	Кулешова О.А., начальник Управления образования Администрации ЗАТО Северск	400

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
13.	Участник муниципального проекта	Андросова Е.В.	Директор МБОУ «Северская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»	Кулешова О.А., начальник Управления образования Администрации ЗАТО Северск	60
Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в расположенных в сельской местности и малых городах школах					
14.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Хлебенков В.В.	Начальник отдела развития и содержания инфраструктуры образования	Кулешова О.А., начальник Управления образования Администрации ЗАТО Северск	30
15.	Участник муниципального проекта	Иванов О.Н.	Директор МБОУ «Самусьский лицей»	Кулешова О.А., начальник Управления образования Администрации ЗАТО Северск	50
17.	Участник муниципального проекта	Демина Е.В.	Старший методист МАУ ЗАТО Северск «РЦО»	Кашпур В.А., директор МАУ ЗАТО Северск «РЦО»	20
Внедрение методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций					
16.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Демина Е.В.	Старший методист МАУ ЗАТО Северск «РЦО»	Кашпур В.А., директор МАУ ЗАТО Северск «РЦО»	20
17.	Участник муниципального проекта	Котлевская Т.А.	Главный специалист отдела развития образования, мониторинга и защиты прав детей	Кулешова О.А., начальник Управления образования Администрации ЗАТО Северск	20
18.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Войтеховская Л.Ю.	Старший методист МАУ ЗАТО Северск «РЦО»	Кашпур В.А., директор МАУ ЗАТО Северск «РЦО»	60

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Внедрение целевой модели функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях ЗАТО Северск					
19.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Демина Е.В.	Старший методист МАУ ЗАТО Северск «РЦО»	Кашпур В.А., директор МАУ ЗАТО Северск «РЦО»	60
20.	Участник муниципального проекта	Шпетр А.М.	Руководитель ГМО предметной области «Психология» МАУ ЗАТО Северск «РЦО»	Кашпур В.А., директор МАУ ЗАТО Северск «РЦО»	40
Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятие решений по вопросам управления общеобразовательными организациями					
21.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Котлевская Т.А.	Главный специалист отдела развития образования, мониторинга и защиты прав детей	Кулешова О.А., начальник Управления образования Администрации ЗАТО Северск	60
22.	Участник муниципального проекта	Демина Е.В.	Старший методист МАУ ЗАТО Северск «РЦО»	Кашпур В.А., директор МАУ ЗАТО Северск «РЦО»	40
Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся					
23.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Кондинская Т.Ю.	заместитель начальника Управления образования по организационным и учебно-методическим вопросам	Кулешова О.А., начальник Управления образования Администрации ЗАТО Северск	20
24.	Участник муниципального проекта	Котлевская Т.А.	Главный специалист отдела развития образования, мониторинга и защиты прав детей	Кулешова О.А., начальник Управления образования Администрации ЗАТО Северск	40
25.	Участник муниципального проекта	Демина Е.В.	Старший методист МАУ ЗАТО Северск «РЦО»	Кашпур В.А., директор МАУ ЗАТО	40

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
				Северск «РЦО»	
Обеспечение деятельности системы повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей на базе детского технопарка «Кванториум»					
26.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Спиридонова И.А.	Старший методист МАУ ЗАТО Северск «РЦО»	Кашпур В.А., директор МАУ ЗАТО Северск «РЦО»	60
27.	Участник муниципального проекта	Демина Е.В.	Старший методист МАУ ЗАТО Северск «РЦО»	Кашпур В.А., директор МАУ ЗАТО Северск «РЦО»	40
Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования					
28.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Кондинская Т.Ю.	заместитель начальника Управления образования по организационным и учебно-методическим вопросам	Кулешова О.А., начальник Управления образования Администрации ЗАТО Северск	20
29.	Участник муниципального проекта	Демина Е.В.	Старший методист МАУ ЗАТО Северск «РЦО»	Кашпур В.А., директор МАУ ЗАТО Северск «РЦО»	20
30.	Участник муниципального проекта	Федоров В.В.	Руководитель ГМО предметной области «Технология» МАУ ЗАТО Северск «РЦО»	Кашпур В.А., директор МАУ ЗАТО Северск «РЦО»	20
31.	Участник муниципального проекта	Салтыкова Л.Н.	Руководитель ГМО предметной области «Технология» МАУ ЗАТО Северск «РЦО»	Кашпур В.А., директор МАУ ЗАТО Северск «РЦО»	20
32.	Участник муниципального проекта	Кудряшова В.Н.	Руководитель ГМО предметной области «Информатика» МАУ ЗАТО Северск «РЦО»	Кашпур В.А., директор МАУ ЗАТО Северск «РЦО»	20
Внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ					
33.	Ответственный за	Демина Е.В.	Старший методист МАУ	Кашпур В.А.,	40

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	достижение результата муниципального проекта		ЗАТО Северск «РЦО»	директор МАУ ЗАТО Северск «РЦО»	
34.	Участник муниципального проекта	Федоров В.В	Руководитель ГМО предметной области «Технология» МАУ ЗАТО Северск «РЦО»	Кашпур В.А., директор МАУ ЗАТО Северск «РЦО»	20
35.	Участник муниципального проекта	Салтыкова Л.Н.	Руководитель ГМО предметной области «Технология» МАУ ЗАТО Северск «РЦО»	Кашпур В.А., директор МАУ ЗАТО Северск «РЦО»	20
36.	Участник муниципального проекта	Кудряшова В.Н.	Руководитель ГМО предметной области «Информатика» МАУ ЗАТО Северск «РЦО»	Кашпур В.А., директор МАУ ЗАТО Северск «РЦО»	20



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту муниципального проекта  
«Современная школа»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации муниципального проекта

№п/ п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	Не менее чем в 1 муниципальной организации ЗАТО Северск, реализующей общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места <sup>5</sup>	01.01.2019	31.12.2019	Кулешова О.А. Кондинская Т.Ю. Котлевская Т.А. Демина Е.В.	информационно-аналитический отчет	АМП
2	В одной школе, расположенной в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей с охватом не менее 586 детей.	01.01.2019	31.12.2019	Кулешова О.А. Хлебенков В.В. Иванов О.Н.	информационно-аналитический отчет	РП
3	Участие в реализации «Дорожной карты» по созданию и функционированию Центров	01.03.2019	31.12.2019	Иванов О.Н. Демина Е.В.	информационно-аналитический отчет	АМП

<sup>5</sup> Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.



№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образования цифрового и гуманитарного профилей					
4	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности	01.01.2020	01.12.2020	Демина Е.В. Котлевская Т.А. Войтеховская Л.Ю.	информационно-аналитический отчет	АМП
5	Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО Северск <sup>6</sup>	01.01.2020	01.07.2020	Демина Е.В. Шпетр А.М.	информационно-аналитический отчет	АМП
6	Не менее чем в 2 муниципальных организациях ЗАТО Северск, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места	01.01.2020	31.12.2020	Кулешова О.А. Кондинская Т.Ю. Котлевская Т.А. Демина Е.В.	информационно-аналитический отчет	АМП
7	Внедрена методология и критерии оценки качества общего	01.01.2019	31.12.2020	Котлевская Т.А. Демина Е.В.	информационно-аналитический	АМП

<sup>6</sup> В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России.

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образования в общеобразовательных организациях ЗАТО Северск на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся				отчет	
8	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях ЗАТО Северск на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.01.2020	31.12.2020	Котлевская Т.А. Демина Е.В.	информационно-аналитический отчет	АМП
9	Участие в реализации «Дорожной карты» по приобретению, лицензированию образовательной деятельности и открытию общеобразовательной организации	01.04.2020	01.09.2021	Кулешова О.А. Демина Е.В.	информационно-аналитический отчет	АМП
10	Не менее чем в 1 организации, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	01.01.2021	31.12.2021	Кулешова О.А. Андросова Е.В.	информационно-аналитический отчет	РП
11	Участие в реализации «Дорожной карты» по обновлению материально-технической базы	01.03.2021	31.12.2021	Андросова Е.В. Хлебенков В.В.	информационно-аналитический отчет	АМП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам					
12	Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории ЗАТО Северск, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.01.2019	30.12.2021	Демина Е.В. Котлевская Т.А.	информационно-аналитический отчет	АМП
13	Участие в проведении апробации измерительных материалов для оценки качества общего образования	01.03.2020	01.07.2020	Демина Е.В. Котлевская Т.А.	измерительные материалы	АМП
14	Участие в проведении процедуры оценки качества общего образования	01.09.2020	30.04.2021	Демина Е.В. Котлевская Т.А.	информационно-аналитический отчет	АМП
15	Участие учителей предметной области «Технология» ЗАТО Северск в действующей системе повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум» Томской области, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам	01.01.2021	31.12.2021	Демина Е.В. Иванов О.Н. Кудряшова В.Н. Федоров В.В. Салтыкова Л.Н.	информационно-аналитический отчет	АРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики					
16	Участие в реализации ДПП ПК «Современные методики преподавания предмета "Технология" в условиях ФГОС»	01.01.2021	31.12.2021	Демина Е.В. Иванов О.Н. Кудряшова В.Н. Федоров В.В. Салтыкова Л.Н.	информационно-аналитический отчет	АМП
17	Участие в реализации ДПП ПК «Современные технологии преподавания информатики и ИКТ на базовом и профильном уровнях в рамках реализации ФГОС»	01.01.2021	31.12.2021	Демина Е.В. Иванов О.Н. Кудряшова В.Н.	информационно-аналитический отчет	АМП
18	Участие в реализации ДПП ПК «Преподавание образовательной робототехники и электроники в условиях реализации ФГОС»	01.01.2021	31.12.2021	Демина Е.В. Иванов О.Н. Солопова С.В.	информационно-аналитический отчет	АМП
19	Не менее чем в 3 муниципальных организациях ЗАТО Северск, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места.	01.01.2021	31.12.2021	Кулешова О.А. Кондинская Т.Ю. Котлевская Т.А. Демина Е.В.	информационно-аналитический отчет	АМП
20	Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных	01.01.2020	31.12.2022	Котлевская Т.А. Демина Е.В.	информационно-аналитический отчет	АМП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ					
21	Мониторинг готовности общеобразовательных организаций ЗАТО Северск к введению федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования	01.01.2020	01.04.2020	Котлевская Т.А. Демина Е.В.	информационно-аналитический отчет	АМП
22	Использование разработанных методических рекомендаций в рамках регионального проекта по формированию учебных планов общеобразовательных организаций ЗАТО Северск на учебный год	01.04.2020 01.04.2021	01.06.2020 01.06.2021	Демина Е.В.	Информационный отчет	АМП
23	Поэтапное повышение квалификации руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций по вопросам реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования	01.01.2020	31.12.2022	Демина Е.В. Спиридонова И.А.	информационно-аналитический отчет	АМП
24	Внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные	01.01.2022	31.12.2022	Демина Е.В. Котлевская Т.А.	распоряжение органа исполнительной власти субъекта Российской	АМП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	программы				Федерации, реализующего государственную политику в области образования	
25	Не менее чем в 6 муниципальных организациях ЗАТО Северск, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученикоместа, в т.ч. детский технопарк «Кванториум»	01.01.2022	31.12.2022	Кулешова О.А. Кондинская Т.Ю. Котлевская Т.А. Демина Е.В.	информационно-аналитический отчет	АМП
26	Не менее чем в 8 муниципальных организациях ЗАТО Северск, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученикоместа, в т.ч. детский технопарк «Кванториум».	01.01.2023	31.12.2023	Кулешова О.А. Кондинская Т.Ю. Котлевская Т.А. Демина Е.В.	информационно-аналитический отчет	АМП
27	В каждой общеобразовательной организации ЗАТО Северск обеспечена возможность изучать	01.01.2024	31.12.2024	Кулешова О.А. Кондинская Т.Ю. Котлевская Т.А.	информационно-аналитический отчет	АМП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	предметную область «Технология» на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детский технопарк «Кванториум»			Демина Е.В.		
28	Обучающиеся в каждой общеобразовательной организации ЗАТО Северск имеют возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детский технопарк «Кванториум»	01.01.2024	31.12.2024	Кулешова О.А. Кондинская Т.Ю. Котлевская Т.А. Демина Е.В.	информационно-аналитический отчет	АМП
29	Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории ЗАТО Северск, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	01.01.2020	31.12.2024	Демина Е.В. Котлевская Т.А. Войтеховская Л.Ю.	информационно-аналитический отчет	АМП
30	С учетом разработанной Минпросвещения России методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением	01.01.2020	31.12.2020	Демина Е.В. Котлевская Т.А. Войтеховская Л.Ю.	информационно-аналитический отчет	АМП

№п/ п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	представителей работодателей к этой деятельности, обеспечение ее внедрения в общеобразовательных организациях на территории ЗАТО Северск с охватом не менее 10% обучающихся					
31	С учетом разработанной Минпросвещения России методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечение ее внедрения в общеобразовательных организациях на территории ЗАТО Северск с охватом не менее 20% обучающихся	01.01.2021	31.12.20221	Демина Е.В. Котлевская Т.А. Войтеховская Л.Ю.	информационно-аналитический отчет	АМП
32	С учетом разработанной Минпросвещения России методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к	01.01.2022	31.12.2022	Демина Е.В. Котлевская Т.А. Войтеховская Л.Ю.	информационно-аналитический отчет	АМП



№п/ п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	этой деятельности, обеспечение ее внедрения в общеобразовательных организациях на территории ЗАТО Северск с охватом не менее 35% обучающихся					
33	С учетом разработанной Минпросвещения России методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечение ее внедрения в общеобразовательных организациях на территории ЗАТО Северск с охватом не менее 50% обучающихся	01.01.2023	31.12.2023	Демина Е.В. Котлевская Т.А. Войтеховская Л.Ю.	информационно-аналитический отчет	АМП
34	С учетом разработанной Минпросвещения России методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечение ее	01.01.2024	31.12.2024	Демина Е.В. Котлевская Т.А. Войтеховская Л.Ю.	информационно-аналитический отчет	АМП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	внедрения в общеобразовательных организациях на территории ЗАТО Северск с охватом не менее 70% обучающихся					
35	Не менее 70 % организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме <sup>7</sup>	01.01.2019	31.12.2024	Демина Е.В. Котлевская Т.А.	информационно-аналитический отчет	АМП
36	С учетом разработанных Минпросвещения России методических рекомендаций обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 3% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования на территории ЗАТО Северск	01.01.2019	31.12.2019	Демина Е.В. Котлевская Т.А.	информационно-аналитический отчет	АМП
37	С учетом разработанных Минпросвещения России методических рекомендаций обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 10% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования на	01.01.2020	31.12.2020	Демина Е.В. Котлевская Т.А.	информационно-аналитический отчет	АМП

<sup>7</sup> Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

№п/ п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	территории ЗАТО Северск					
38	С учетом разработанных Минпросвещения России методических рекомендаций обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 20% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования на территории ЗАТО Северск	01.01.2021	31.12.2021	Демина Е.В. Котлевская Т.А.	информационно-аналитический отчет	АМП
39	С учетом разработанных Минпросвещения России методических рекомендаций обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 35% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования на территории ЗАТО Северск	01.01.2022	31.12.2022	Демина Е.В. Котлевская Т.А.	информационно-аналитический отчет	АМП
40	С учетом разработанных Минпросвещения России методических рекомендаций обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 50% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования на территории ЗАТО Северск	01.01.2023	31.12.2023	Демина Е.В. Котлевская Т.А.	информационно-аналитический отчет	АМП

№п/ п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
41	С учетом разработанных Минпросвещения России методических рекомендаций обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования на территории ЗАТО Северск	01.01.2024	31.12.2024	Демина Е.В. Котлевская Т.А.	информационно-аналитический отчет	АМП
42	Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций ЗАТО Северск функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями <sup>8</sup>	01.01.2024	31.12.2024	Демина Е.В. Кондинская Т.Ю. Котлевская Т.А.	информационно-аналитические отчеты	АМП

<sup>8</sup> Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году