

СОГЛАСОВАНО  
Врио начальника Управления образования  
Н.Н.Шестакова  
  
«28» июня 2019 г.

Отчет о реализации регионального проекта «Современная школа»

ЗАТО Северск

за период с 01.06.2019 по 28.06.2019

Завершено:

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Вид подтверждающего документа	Характеристика, результат
1.	Информация о начале реализации проекта «Современная школа». Проведение заседания рабочей группы по реализации плана мероприятий («дорожной карты») по обновлению содержания предметной области «Технология» на территории ЗАТО Северск в системе общего образования на 2019-2020 годы.	14 марта 2019 года	Новости ООО «Северская телекомпания» в передаче «Северск сегодня» от 15 марта 2019 г., репортаж «Круглый стол «Основные направления содержания предметной области «Технология» на территории ЗАТО Северск в системе общего образования на 2019-2020 годы», продолжительность ролика в минутах: 2.51 Ссылка: <a href="https://youtu.be/0RREEvStnc5o">https://youtu.be/0RREEvStnc5o</a>	Информационное сопровождение реализации муниципального проекта «Современная школа» в рамках национального проекта «Образование» в ЗАТО Северск.

2.	Создание подразделения Концепция преподавания учебного предмета «Технология» на официальном сайте МАУ ЗАТО Северск «РЦО»: <a href="http://center-edu.sstl.ni/ceducal.php">http://center-edu.sstl.ni/ceducal.php</a>	до 29 марта 2019 года	Приказ от 04.04.2019 № 156 «О внесении изменений в Приказ Управления образования от 06.02.2019 № 41». Приказ от 06.02.2019 № 41 «Об утверждении комплексного плана мероприятий («дорожной карты») по обновлению содержания предметной области «Технология» на территории ЗАТО Северск в системе общего образования на 2019-2020 годы». Приказ от 07.02.2019 №48 «Об утверждении состава рабочей группы по реализации плана мероприятий («дорожной карты») по обновлению содержания предметной области «Технология» на территории ЗАТО Северск в системе общего образования на 2019-2020 годы». Комплексный план мероприятий («дорожная карта») по обновлению содержания предметной области «Технология» на территории ЗАТО Северск в системе общего образования на 2019-2020 годы.	Создан подраздел Концепция преподавания учебного предмета «Технология» на официальном сайте МАУ ЗАТО Северск «РЦО».
3.	Организация деятельности по обновлению содержания предметной области «Технология» в общеобразовательных организаций ЗАТО Северск. Разработка внутришкольных планов мероприятий («дорожной карты») по обновлению содержания предметной области «Технология» на 2019-2020 годы.	до 10 апреля 2019 года	-	Разработаны, утверждены и размещены внутришкольные планы мероприятий («дорожной карты») по обновлению содержания предметной области «Технология» на 2019-2020 годы на сайтах общеобразовательных

					организаций ЗАТО Северск.
4.	Информирование общественности о создании Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Апрель 2019 года	<u>Сообщение</u>	Размещение на сайте лицез сообщения о создании Центра «Точка роста» на базе МБОУ «Самульский лицей»	
5.	Разработка дизайн-проекта и проекта зонирования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее - Центр) в МБОУ «Самульский лицей»	до 20 мая 2019 года	Дизайн-проект	Документы с сопроводительным письмом направлены на согласование заместителю руководителя регионального ведомственного проектного офиса по реализации национального проекта «Образование» Чашниной Ю.А.	
6.	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания учебных предметов «Технология», «Информатика» и «ОБЖ», с привлечением федеральных экспертов и тьюторов	Апрель-июнь	Сертификат о прохождении курсов повышения квалификации по теме «Гибкие компетенции проектной деятельности»	7 педагогов прошли курсы повышения квалификации. Из них по новым технологиям преподавания учебных предметов: — «Технология» - 1 педагог, — «Информатика» - 2 педагога, — «ОБЖ» - 1, — дополнительное образование - 2 педагога.	
7.	Разработка и утверждение Положения о деятельности Центров	май	Приказ МБОУ «Самульский лицей» от 28.05.2019 № 62	Утвержденное положение	
8.	Разработка и утверждение Положения о рабочей группе Центра	май	Приказ МБОУ «Самульский лицей» от 28.05.2019 № 63	Создана рабочая группа	

**В работе:**

№ п/п	Наименование мероприятия	Плановый срок реализации	Вид подтверждающего документа	Характеристика, результаты
1.	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания учебных предметов «Технология», «Информатика» и «ОБЖ», с привлечением федеральных экспертов и тьюторов	с 17 июня	Сертификат о прохождении курсов повышения квалификации	Повышение профессионального уровня педагогов: еще 2 педагога.
2.	Формирование нормативно-правовой базы деятельности Центра «Точка роста»	Апрель-сентябрь	-	Определение порядка решения материальных и кадровых вопросов во время деятельности Центра
3.	Начало ремонта	Июнь-сентября	-	Создание комфортной среды для проведения учебного процесса
4.	Закупка, доставка и наладка оборудования	Май - август	Товарная накладная; Счет и счет-фактура; документы по качеству товара; документация по эксплуатации на русском языке	Формирование материально-технической оснащенности деятельности Центра
5.	Строительно-монтажные работы и косметический ремонт, приведение площадок Центров в соответствии с брендбуком	Май – август	Акт выполненных работ	
6.	Запуск сайта /запуск горячей линии по вопросам записи детей	Май-август	-	Информирование населения и набор учащихся в Центр
7.	Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центра	Май-сентябрь	-	Распределение финансов на поддержание деятельности центра
8.	Внедрение сетевых форм реализации дополнительных общеразвивающих программ	С мая	-	Создание возможности дистанционного обучения по программам Центра
9.	Информационное сопровождение учебно-воспитательной деятельности Центра, системы внеурочных мероприятий с участием детей,	С мая	-	Оповещение о мероприятиях, проводимых Центром, а также

	педагогов, родительской ответственности, в том числе на сайте образовательной организации и иных информационных ресурсах.			привлечение к созданию проектов обучающихся Центра
10.	Организация работы по направлению обучающихся МБОУ «Самусьский лицей» в профильную смену «Шахматный мир»	20-29 августа 2019 г.	Письмо ДОО ТО «О предоставлении информации по участию школьников в профильной смене «Шахматный мир» от 24.06.2019 г. № 57-2696	Заявка направлена на эл. адрес <a href="mailto:fedorovaov2015@mail.ru">fedorovaov2015@mail.ru</a> Фёдоровой О.В., старшему методисту, заведующей отделом учебно-воспитательной работы ОГБОУ ДО «ОЦДО» 28.06.2019 г.

**Возникающие риски и предполагаемые пути их минимизации/нейтрализации:**

№ п/п	Риск	Показатель и/или результат, на достижение которого данный риск оказывает влияние	Предполагаемые пути минимизации/нейтрализации риска	Уровень принятия решения*
1.	Кадровый	Реализация кадровых и образовательных программ Центра	Создание кадрового резерва, создание комфортных условий для работы педагогов	Директор МБОУ «Самусьский лицей»
2.	Материальный	Эксплуатация, обслуживание и амортизация оборудования	Обеспечение сохранности материальных ценностей, оборудования	Педагоги и руководство Центра
3.	Дефицит обучающихся	Охват контингента обучающихся не менее 70% дополнительными образовательными программами	Создание педагогических условий для вовлечения в развивающую деятельность обучающихся МБОУ «Самусьский лицей» в сфере инженерного образования, проективного мышления, формирования навыков конструирования, изобретательства, моделирования	Педагоги и руководство Центра

			технологических процессов	
--	--	--	---------------------------	--

*\* региональный: КРП-куратор регионального проекта; РРП –руководитель регионального проекта; АРП-администратор регионального проекта; федеральный*

Ответственное лицо: Демина Евгения Викторовна

Должность: старший методист МАУ ЗАТО Северск «РЦО»