

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования

 О.А.Кулешова
 « 31 » июля 2019г.

Отчет о реализации регионального проекта «Современная школа»

ЗАТО Северск

за период с 01.06.2019 по 31.07.2019

Завершено:

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Вид подтверждающего документа	Характеристика, результат
1.	<p>Информация о начале реализации проекта «Современная школа».</p> <p>Проведение заседания рабочей группы по реализации плана мероприятий («дорожной карты») по обновлению содержания предметной области «Технология» на территории ЗАТО Северск в системе общего образования на 2019-2020 годы.</p>	14 марта 2019 года	<p>Новости ООО «Северская телекомпания» в передаче «Северск сегодня» от 15 марта 2019 г., репортаж «Круглый стол «Основные направления обновления содержания предметной области «Технология» на территории ЗАТО Северск в системе общего образования на 2019-2020 годы», продолжительность ролика в минутах: 2.51</p> <p>Ссылка: https://youtu.be/0REEvSrrc5o</p> <p>Новости на официальном сайте МАУ ЗАТО Северск «РЦО»: http://center-edu.ssti.ru/ceducat.php</p> <p><u>Программа</u> <u>Фотоальбом</u> <u>Резолюция</u></p>	<p>Информационное сопровождение реализации муниципального проекта «Современная школа» в рамках национального проекта «Образование» в ЗАТО Северск.</p>

<p>2.</p> <p>Создание подразделения Концепция преподавания учебного предмета «Технология» на официальном сайте МАУ ЗАТО Северск «РЦО»: http://center-edu.ssti.ru/educat.php</p>	<p>до 29 марта 2019 года</p>	<p>Приказ от 04.04.2019 № 156 «О внесении изменений в Приказ Управления образования от 06.02.2019 № 41».</p> <p>Приказ от 06.02.2019 № 41 «Об утверждении комплексного плана мероприятий («дорожной карты») по обновлению содержания предметной области «Технология» на территории ЗАТО Северск в системе общего образования на 2019-2020 годы».</p> <p>Приказ от 07.02.2019 №48 «Об утверждении состава рабочей группы по реализации плана мероприятий («дорожной карты») по обновлению содержания предметной области «Технология» на территории ЗАТО Северск в системе общего образования на 2019-2020 годы».</p> <p>Комплексный план мероприятий («дорожная карта») по обновлению содержания предметной области «Технология» на территории ЗАТО Северск в системе общего образования на 2019-2020 годы.</p>	<p>Создан подраздел Концепция преподавания учебного предмета «Технология» на официальном сайте МАУ ЗАТО Северск «РЦО».</p>
<p>3.</p> <p>Организация деятельности по обновлению содержания предметной области «Технология» в общеобразовательных организациях ЗАТО Северск. Разработка внутришкольных планов мероприятий («дорожной карты») по обновлению содержания предметной области «Технология» на 2019-2020 годы.</p>	<p>до 10 апреля 2019 года</p>	<p>Разработаны, утверждены и размещены внутришкольные планы мероприятий («дорожной карты») по обновлению содержания предметной области «Технология» на 2019-2020 годы на сайтах общеобразовательных</p>	

					организаций ЗАТО Северск.
					Размещение на сайте лица сообщения о создании Центра «Точка роста» на базе МБОУ «Самусьский лицей»
4.	Информирование общественности о создании Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Апрель 2019 года		Сообщение	
5.	Разработка дизайн-проекта и зонирования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее - Центр) в МБОУ «Самусьский лицей»	до 20 мая 2019 года		Дизайн-проект	Документы с сопроводительным письмом направлены на согласование заместителю руководителя регионального ведомственного проектного офиса по реализации национального проекта «Образование» Чащиной Ю.А.
6.	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания учебных предметов «Технология», «Информатика» и «ОБЖ», с привлечением федеральных экспертов и тьюторов	Апрель-июнь		Сертификат о прохождении курсов повышения квалификации по теме «Гибкие компетенции проектной деятельности»	7 педагогов прошли курсы повышения квалификации. Из них по новым технологиям преподавания учебных предметов: – «Технология» - 1 педагог, – «Информатика» - 2 педагога, – «ОБЖ» - 1, – дополнительное образование - 2 педагога.
7.	Разработка и утверждение Положения о деятельности Центров	май		Приказ МБОУ «Самусьский лицей» от 28.05.2019 № 62	Утвержденное положение
8.	Разработка и утверждение Положения о рабочей группе Центра	май		Приказ МБОУ «Самусьский лицей» от 28.05.2019 № 63	Создана рабочая группа
9.	Статья в СМИ «Диалог» «Системный подход даёт хорошие результаты»	28.06.2019		Газета «Диалог» от 28.06.2019 г. № 25 (127)	В статье заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск по социальной политике Л.А.Лоскутова рассказала о достигнутых результатах, которые станут базовыми для достижения заявленных целевых показателей

				муниципальных проектов к 2024 году.
10.	Заседание организационного комитета по подготовке к проведению ежегодной августовской конференции работников образования ЗАТО Северск «От национальной стратегии развития образования к образовательному результату»	03.07.2019	Решение аппаратного совещания Управления образования Администрации ЗАТО Северск от 01.07.2019	Определено содержание «круглых столов», в том числе, по национальному проекту «Учитель будущего». Началось формирование программы, согласование тематики и содержания выступлений.
11.	Подготовка к проведению ежегодной августовской конференции работников образования ЗАТО Северск «От национальной стратегии развития образования к образовательному результату»	28.06.2019 12.07.2019	Приказ МАУ ЗАТО Северск «РЦО» от 09.07.2019 г. № 279 «О подготовке и проведении ежегодной августовской конференции работников образования ЗАТО Северск»	Утверждён план мероприятий по подготовке и проведению ежегодной августовской конференции работников образования ЗАТО Северск
12.	Подготовлена информация в бюджетное послание Мэра ЗАТО Северск о реализации мероприятий по национальному проекту «Образование»	26.07.2019г.		Информация направлена в Управление образования и аппарат Думы ЗАТО Северск

В работе:

№ п/п	Наименование мероприятия	Плановый срок реализации	Вид подтверждающего документа	Характеристика, результат
1.	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания учебных предметов «Технология», «Информатика» и «ОБЖ», с привлечением федеральных экспертов и тьюторов	с 17 июня	Сертификат о прохождении курсов повышения квалификации	Повышение профессионального уровня педагогов: еще 2 педагога.
2.	Формирование нормативно-правовой базы деятельности Центра «Точка роста»	Апрель-сентябрь	-	Определение порядка решения материальных и кадровых вопросов во время деятельности Центра
3.	Начало ремонта	Июнь-сентября	-	Создание комфортной среды для проведения учебного процесса
4.	Закупка, доставка и наладка оборудования	Май - август	Товарная накладная; Счет и счет-фактура; документы по качеству товара; документация по эксплуатации на русском языке	Формирование материально-технической оснащенности деятельности Центра
5.	Строительно-монтажные работы и косметический ремонт, приведение площадок Центров в соответствии с брендбуком	Май -- август	Акт выполненных работ	Определение порядка и набор учащихся в Центр
6.	Запуск сайта /запуск горячей линии по вопросам записи детей	Май-август	-	Информирование населения
7.	Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центра	Май-сентябрь	-	Распределение финансов на поддержание деятельности центра
8.	Внедрение сетевых форм реализации дополнительных развивающих программ	С мая	-	Создание возможности дистанционного обучения по программам Центра
9.	Информационное сопровождение учебно-воспитательной деятельности Центра, системы внеурочных мероприятий с участием детей,	С мая	-	Оповещение о мероприятиях, проводимых Центром, а также

	педагогов, родительской общественности, в том числе на сайте образовательной организации и иных информационных ресурсах.	20-29 августа 2019 г.	привлечение к созданию проектов обучающихся Центра
10.	Организация работы по направлению обучающегося МБОУ «Самусьский лицей» в профильную смену «Шахматный мир»	Письмо ДОО ТО «О предоставлении информации по участию школьников в профильной смене «Шахматный мир» от 24.06.2019 г. № 57-2696	Заявка направлена на эл. адрес fedorovaov2015@mail.ru Фёдоровой О.В., старшему методисту, заведующей отделом учебно-воспитательной работы ОГБОУ ДО «ОЦДО» 28.06.2019 г.
11.	Работа над содержанием	До 26.08.2019 г.	Определены дата и место проведения, руководитель «круглого стола», ответственные исполнители, эксперты
		Приказ Управления образования Администрации ЗАТО Северск «О подготовке и проведении ежегодной августовской конференции работников образования ЗАТО Северск в 2019 году» от 17.06.2019 № 282	

Возникающие риски и предполагаемые пути их минимизации/нейтрализации:

№ п/п	Риск	Показатель и/или результат, на достижение которого данный риск оказывает влияние	Предполагаемые пути минимизации/нейтрализации риска	Уровень принятия решения*
1.	Кадровый	Реализация кадровых и образовательных программ Центра	Создание кадрового резерва, создание комфортных условий для работы педагогов	Директор МБОУ «Самусьский лицей»
2.	Материальный	Эксплуатация, обслуживание и амортизация оборудования	Обеспечение сохранности материальных ценностей, оборудования	Педагоги и руководство Центра
3.	Дефицит обучающихся	Охват контингента обучающихся не менее 70% дополнительными общеобразовательными	Создание педагогических условий для вовлечения в	Педагоги и руководство Центра

		программами	развивающую деятельность обучающихся МБОУ «Самусьский лицей» в сфере инженерного образования, проективного мышления, формирования навыков конструирования, изобретательства, моделирования технологических процессов	
--	--	-------------	--	--

*региональный: КРП-куратор регионального проекта; РРП –руководитель регионального проекта; АРП-администратор регионального проекта; федеральный

Ответственное лицо: Демина Евгения Викторовна

Должность: старший методист МАУ ЗАГО Северск «РЦО»