

СОГЛАСОВАНО

Врио начальника Управления образования

Н.А. Шестакова
«30» августа 2019г.

Отчет о реализации регионального проекта «Современная школа»

ЗАТО Северск

за период с 14.08.2019 по 30.08.2019

Завершено:

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Вид подтверждающего документа	Характеристика, результаты
1.	Информация о начале реализации проекта «Современная школа». Проведение заседания рабочей группы по реализации плана мероприятий («дорожной карты») по обновлению содержания предметной области «Технология» на территории ЗАТО Северск в системе общего образования на 2019-2020 годы.	14 марта 2019 года	Новости ООО «Северская телекомпания» в передаче «Северск сегодня» от 15 марта 2019 г., репортаж «Круглый стол «Основные направления обновления содержания предметной области «Технология» на территории ЗАТО Северск в системе общего образования на 2019-2020 годы», продолжительность ролика в минутах: 2.51 Ссылка: https://youtu.be/0RNEEYStc5o	Информационное сопровождение реализации муниципального проекта «Современная школа» в рамках национального проекта «Образование» в ЗАТО Северск.
2.	Создание подраздела Концепция преподавания учебного предмета «Технология» на официальном сайте МАУ ЗАТО Северск «РЦО»:	до 29 марта 2019 года	Приказ от 04.04.2019 № 156 «О внесении изменений в Приказ Управления образования от 06.02.2019 № 41». Новости на официальном сайте МАУ ЗАТО Северск «РЦО»: http://center-edu.sstl.gu/educat.php Программа Фотоблогом Резолюция	Создан подраздел Концепция преподавания учебного предмета «Технология» на официальном сайте МАУ ЗАТО Северск «РЦО».

<p>http://center-edu.sst.tu/ceducat.php</p>		<p>Приказ от 06.02.2019 № 41 «Об утверждении комплексного плана мероприятий («дорожной карты») по обновлению содержания предметной области «Технология» на территории ЗАТО Северск в системе общего образования на 2019-2020 годы». Приказ от 07.02.2019 №48 «Об утверждении состава рабочей группы по реализации плана мероприятий («дорожной карты») по обновлению содержания предметной области «Технология» на территории ЗАТО Северск в системе общего образования на 2019-2020 годы». <u>Комплексный план мероприятий («дорожная карта») по обновлению содержания предметной области «Технология» на территории ЗАТО Северск в системе общего образования на 2019-2020 годы.</u></p>	
<p>3. Организация деятельности по обновлению содержания предметной области «Технология» в общеобразовательных организациях ЗАТО Северск. Разработка внутрешкольных планов мероприятий («дорожной карты») по обновлению содержания предметной области «Технология» на 2019-2020 годы.</p>	<p>до 10 апреля 2019 года</p>	<p>-</p>	<p>Разработаны, утверждены и размещены внутрешкольные планы мероприятий («дорожной карты») по обновлению содержания предметной области «Технология» на 2019-2020 годы на сайтах общеобразовательных организаций ЗАТО Северск.</p>
<p>4. Информирование общественности о создании Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»</p>	<p>Апрель 2019 года</p>	<p><u>Сообщение</u></p>	<p>Размещение на сайте лица сообщения о создании Центра «Точка роста» на базе МБОУ «Самусьский лицей».</p>
<p>5. Разработка дизайн-проекта и проекта зонирования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее - Центр) в МБОУ</p>	<p>до 20 мая 2019 года</p>	<p>Дизайн-проект</p>	<p>Документы с сопроводительным письмом направлены на согласование заместителю руководителю регионального ведомственного</p>

	«Самульский лицей»			проектного офиса по реализации национального проекта «Образование» Чащиной Ю.А.
6.	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания учебных предметов «Технология», «Информатика» и «ОБЖ», с привлечением федеральных экспертов и тьюторов	Апрель-июнь	Сертификат о прохождении курсов повышения квалификации по теме «Гибкие компетенции проектной деятельности»	7 педагогов прошли курсы повышения квалификации. Из них по новым технологиям преподавания учебных предметов: – «Технология» - 1 педагог, – «Информатика» - 2 педагога, – «ОБЖ» - 1, – дополнительное образование - 2 педагога.
7.	Разработка и утверждение Положения о деятельности Центров	май	Приказ МБОУ «Самульский лицей» от 28.05.2019 № 62	Утвержденное положение.
8.	Разработка и утверждение Положения о рабочей группе Центра	май	Приказ МБОУ «Самульский лицей» от 28.05.2019 № 63	Создана рабочая группа.
9.	Статья в СМИ «Диалог» «Системный подход даёт хорошие результаты»	28.06.2019	Газета «Диалог» от 28.06.2019 г. № 25 (127)	В статье заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск по социальной политике Л.А. Доскутова рассказала о достигнутых результатах, которые станут базовыми для достижения заявленных целевых показателей. Муниципальных проектов к 2024 году.
10.	Заседание организационного комитета по подготовке к проведению ежегодной августовской конференции работников образования ЗАТО Северск «От национальной стратегии развития образования к образовательному результату»	03.07.2019	Решение аппаратного совещания Управления образования Администрации ЗАТО Северск от 01.07.2019	Определено содержание круглого стола, в том числе, по национальному проекту «Современная школа». Началось формирование программы, согласование тематики и содержания выступлений.
11.	Подготовка к проведению ежегодной августовской конференции работников образования ЗАТО Северск «От национальной стратегии развития образования к образовательному результату»	28.06.2019 – 12.07.2019	Приказ МАУ ЗАТО Северск «РЦО» от 09.07.2019 г. № 279 «О подготовке и проведении ежегодной августовской конференции работников образования ЗАТО Северск»	Утверждён план мероприятий по подготовке и проведению ежегодной августовской конференции работников образования ЗАТО Северск
12.	Подготовлена информация в бюджетное	26.07.2019г.		Информация направлена в Управление

	послание Мэра ЗАТО Северск о реализации мероприятий по национальному проекту «Образование»			образование и аппарат Думы ЗАТО Северск.
13.	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра. Образовательная сессия для учителей предмета «Технология» Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (13-17 августа 2019 года)	13.08-14.08.2019	Письмо ДОО ТО от 05.07.2019 № 57-2879	2 педагога проходят курсы повышения квалификации предметной области «Технология».
14.	Информационное сопровождение реализации муниципального проекта «Современная школа». Мероприятия о ходе ремонтных работ Центра «Точка роста».	Июль 2019 год	Еженедельная газета «Диалог», 12.07.2019 г., № 27 (129), статья ««Точка роста» в Самульском лицее. Федеральный проект - в жизнь ». <i>Скан страницы прилагается.</i>	PR-активности в СМИ, посвященных реализации проекта «Современная школа»
15.	Информационное сопровождение реализации муниципального проекта «Современная школа». Мероприятия о ходе ремонтных работ Центра «Точка роста».	7 августа 2019 год	Ссылка на Интернет-ресурс в социальной сети Facebook: https://www.facebook.com/eugenia.dema.33/posts/2645167025546942?notif_id=1565166877006647&notif_t=feedback_reaction_generic	Фотоотчет о ходе ремонтных работ Центра «Точка роста»
16.	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра «Точка роста». Образовательная сессия для учителей предмета «Технология» Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	13-17 августа 2019 года	Ссылка на Интернет-ресурс в социальной сети Facebook: https://www.facebook.com/eugenia.dema.33/posts/2667669799963331 .	Сертификат о прохождении курсов повышения квалификации двух педагогов предметной области «Технология».
17.	Формирование нормативно-правовой базы деятельности Центра «Точка роста»: - приказ о создании структурного подразделения Центра; - программа развития Центра; - план работы Центра на 2019-2020 учебный год; - штатное расписание Центра; - программы дополнительного образования.	Апрель-сентябрь до 26 августа 2019 года до 26 августа 2019 года до 26 августа 2019 года до 26 августа 2019 года	Документы направлены региональному оператору: - Приказ УО Администрации ЗАТО Северск - Программа развития Центра - План - Штатное расписание - Программы	Определение порядка решения нормативно-правовых, кадровых и организационно-методических вопросов во время деятельности Центра.

		августа 2019 года до 26 августа 2019 года до 26 августа 2019 года		
18.	Ремонтные работы	Июнь-сентября	Завершены. Ссылка на Интернет-ресурс в социальной сети Facebook: https://www.facebook.com/evgenia.dema.33/posts/2688413044555673	Создание комфортной среды для проведения учебного процесса
19.	Закупка, доставка и наладка оборудования	Май - август	Ссылка на Интернет-ресурс в социальной сети Facebook: https://www.facebook.com/evgenia.dema.33/posts/2688419897888321 Товарная накладная; Счет и счет-фактура; Документы по качеству товара; Документация по эксплуатации на русском языке	Формирование материально-технической оснащенности деятельности Центра
20.	Строительно-монтажные работы и косметический ремонт, приведение в порядок Центров в соответствии с брендингом	Май – август	Акт выполненных работ. 1) Ежедневная газета «Диалог», 12.07.2019 г., № 27 (129), статья ««Точка роста» в Самульском лицее. Федеральный проект - в жизнь ». Скан страницы прилагается. 2) Ссылка на Интернет-ресурс в социальной сети Facebook: https://www.facebook.com/evgenia.dema.33/posts/2645167025546942?notif_id=1565166877006647 ¬if_t=feedback_reaction_generic	
21.	Организация работы по направлению обучающегося МБОУ «Самульский лицей» в профильную смену «Шахматный мир»	20-29 августа 2019 г.	Письмо ДОО ТО «О предоставлении информации по участию школьников в профильной смене «Шахматный мир» от 24.06.2019 г. № 57-2696	Заявка направлена на эл. адрес fedorovaov2015@mail.ru Фёдоровой О.В., старшему методисту, ведущей отделом учебно-воспитательной работы ОГБОУ ДО «ОЦДО» 28.06.2019 г.

22.	<p>Работа над содержанием круглого стола по национальному проекту «Современная школа».</p> <p>В рамках августовской конференции работников образования ЗАТО Северск «От национальной стратегии развития образования к образовательному результату»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - согласование темы и формы выступления докладчиков; - формирование программы круглого стола; - тезисы выступлений участников круглого стола. 	до 16.08.2019	<p>Приказ МАУ ЗАТО Северск «РЦО» от 09.07.2019 г. № 279 «О подготовке и проведении ежегодной августовской конференции работников образования ЗАТО Северск»</p>	Утвержден план мероприятий по подготовке и проведению ежегодной августовской конференции работников образования ЗАТО Северск
23.	<p>Размещение баннера с информацией о реализации проекта «Современная школа» в рамках августовской конференции работников образования</p>	до 21.08.2019	<p>Ссылка на новость официального сайта МАУ ЗАТО Северск «РЦО» от 20.08.2019: http://center-edu.ssti.gu/educat.php</p>	Информирование общественности о содержании, механизме и технологии реализации проекта «Современная школа»
24.	<p>Анонсирование мероприятий круглого стола по проекту «Современная школа» в рамках августовской конференции работников образования</p>	до 21.08.2019	<p>Телепрограмма МАУ ЗАТО Северск «РЦО»: http://center-edu.ssti.gu/teleprogramm.php</p>	Информирование педагогической общественности о реализации проекта «Современная школа» в рамках круглого стола и городского методического совета.
24.	<p>Работа над содержанием круглого стола по национальному проекту «Современная школа».</p> <p>В рамках августовской конференции работников образования ЗАТО Северск «От национальной стратегии развития образования к образовательному результату»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - согласование темы и формы выступления докладчиков; - формирование программы круглого стола; - тезисы выступлений участников круглого стола. 	до 16.08.2019 до 16.08.2019 до 19.08.2019	<p>Приказ МАУ ЗАТО Северск «РЦО» от 09.07.2019 г. № 279 «О подготовке и проведении ежегодной августовской конференции работников образования ЗАТО Северск»</p>	Утвержден план мероприятий по подготовке и проведению ежегодной августовской конференции работников образования ЗАТО Северск
25.	<p>Круглый стол «Цифровая образовательная среда в современной</p>	28.08.2019	<p>Программа, резолюция круглого стола</p>	<p>обсуждение актуальных вопросов содержания, механизмов и технологий</p>

	школе как инновационное пространство обновления содержания технологического и гуманитарного образования» в рамках августовской конференции работников образования				реализации национальных (региональных, муниципальных) проектов образования «Современная школа»; вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования.
26.	Городской методический совет (ГМС) МАУ ЗАТО Северск «РЦО»	29.08.2019	Протокол ГМС		обсуждение актуальных вопросов содержания, механизмов и технологий реализации национальных (региональных, муниципальных) проектов образования «Современная школа»; вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования.
27.	Информационное сопровождение реализации муниципального проекта «Современная школа». Мероприятия о ходе ремонтных работ Центра «Точка роста».	Август 2019 год	Николай Васильевич Диденко, Глава Администрации ЗАТО Северск. Из первых уст / Н.В.Диденко // Образование в Северске – 2019. – № 6.(100) – С. 7-8-41. Ссылка: https://образование.зато-северск.рф/uploads/ckeditor/userfiles/files/УО/Deutelnost/UpnaObrazovanieS evarska2019.pdf		PR-активности в СМИ, посвященных реализации проекта «Современная школа»

В работе:

№ п/п	Наименование мероприятия	Плановый срок реализации	Вид подтверждающего документа	Характеристика, результат
1.	Запуск сайта /запуск горячей линии по вопросам записи детей	Май-август	-	Информирование населения и набор учащихся в Центр
2.	Согласование калькуляции операционных	Май-сентябрь	-	Распределение финансов на

	расходов на функционирование Центра			поддержание деятельности Центра
3.	Внедрение сетевых форм реализации дополнительных общеразвивающих программ	С мая	-	Создание возможности дистанционного обучения по программам Центра
4.	Информационное сопровождение учебно-воспитательной деятельности Центра, системы внеурочных мероприятий с участием детей, педагогов, родительской общестественности, в том числе на сайте образовательной организации и иных информационных ресурсах.	С мая	-	Оповещение о мероприятиях, проводимых Центром, а также привлечение к созданию проектов обучающихся Центра
5.	Информационное сопровождение реализации муниципального проекта «Современная школа». Телевизионный и радио обзорный репортаж о поведении ремонтных работ помещений Центра в соответствии с брендбукком	до 20.09.2019	Ссылка на видеорепортаж ООО «Северская телекомпания-7», эфирная справка «Информационное агентство «Радио Северска».	Информирование общестественности о статусе ремонтных и иных работ Центра. Обзорный репортаж по итогам выезда на месте.

Возникающие риски и предполагаемые пути их минимизации/нейтрализации:

№ п/п	Риск	Показатель и/или результат, на достижение которого данный риск оказывает влияние	Предполагаемые пути минимизации/нейтрализации риска	Уровень принятия решения*
1.	Кадровый	Реализация кадровых и образовательных программ Центра	Создание кадрового резерва, создание комфортных условий для работы педагогов	Директор МБОУ «Самульский лицей»
2.	Материальный	Эксплуатация, обслуживание и амортизация оборудования	Обеспечение сохранности материальных ценностей, оборудования	Педагоги и руководство Центра
3.	Дефицит обучающихся	Охват контингента обучающихся не менее 70% дополнительными общеобразовательными программами	Создание педагогических условий для вовлечения в развивающую деятельность обучающихся МБОУ «Самульский лицей» в сфере инженерного образования, проективного мышления, формирования навыков конструирования, изобретательства, моделирования технологических процессов	Педагоги и руководство Центра

*региональный: КРП-куратор регионального проекта; РРП –руководитель регионального проекта; АРП-администратор регионального проекта; федеральный

Ответственное лицо: Демина Евгения Викторовна

Должность: старший методист МАУ ЗАТО Северск «РЦО»